



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 106

SO 07.09

Kolonáda

- Informační systém vstupního objektu



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Požadavek invalidi-MMB	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6


**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

Důvodová zpráva – změnový list č. 106

- Informační systém vstupního objektu

SO 07.09 – Kolonáda - doplnění vybavení hygienických místností pro invalidní občany – piktogramy, opěrky WC, zásobník na papírové ručníky, odpadkový koš, přebalovací pult, hmatné štítky – na základě požadavku pracovníka Magistrátu města Brna pro bezbarierový přístup

V Brně dne :



From: [REDACTED]
Sent: Thursday, January 9, 2025 4:49 PM

Subject: RE: PPO VII, VIII - prohlídka WC Kolonáda - foto

Dobrý den,
děkuji za zaslání foto, bezbar. WC vypadá v pořádku.
Shrnutí bodů z dnešní prohlídky:

1. vstupní nika: bude doplněna rohož (mezery max. 15 mm ve směru chůze), která dorovná výškové rozdíly (vstupní dveře, výtah)
2. výtah: ovladač na rámu výtahu, v nise hloubky cca 60 cm (dle vyhl. č. 398/09, příl. 1, bod 1.1.7 musí být ovladače ve vzdál. min. 500 mm od pevné překážky. Dle ČSN EN 81-70, tab. 2 - min. vodorovná vzdálenost osy tlačítka od rohu nejbližší stěny 500 mm).

Vybavení kabiny bude prověřeno na závěrečné kontrolní prohlídce

3. prosklené stěny a dveře: bude doplněno kontrastní označení prosklených ploch zejm. dveří a ploch ve směru chůze
- *kontrastní označení: (zejména) výrazný pruh šířky min. 50 mm nebo pruh značek o průměru min. 50 mm ve vzdál. max. 150 mm ve výšce 0,8-1,0 m a 1,4-1,6 m, označení jasně viditelné proti pozadí*

4. zavírače dveří budou seřízeny na minimální odpor

5. všechna WC: na dveřích bude z vnější strany doplněn hmatný štítek (ve v. 200 mm nad klikou)

Bezbariérová WC/obě patra

6. na dveře z vnější strany doplnit piktogram vozíčkáře

7. v místnosti doplnit háček na oděvy

8. koš bude otevřený, umístěný na zdi pod zásobníkem na papírové ručníky

9. doplnit popisky na ovladače (splachování, SOS, reset SOS)

10. za prodlouženým záchodem má být instalována zádová opěrka (ČSN 73 4108 čl. 6.2.7.6), např.

<https://www.bemeta.cz/help--madlo-500-mm-bile-se-zad-operkou/>

11. na alespoň jednom bbWC má být instalován přebalovací pult (na prohlídce neřešeno), požadavek vyhl. 398/09, §7. Kabinu označit příslušným piktogramem

12. venkovní plochy: budou realizovány dle PD tj. reliéfní dlažba v barvě antracit

13. před kolaudací bude provedena kontrola a vydáno vyjádření

--
Děkuji za spolupráci, zdravím



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – KOLONÁDA		Změnový list č. 106									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09. – Kolonáda - Informační systém vstupního objektu</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09. – Kolonáda - Informační systém vstupního objektu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09. – Kolonáda - Informační systém vstupního objektu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____		MAIL	OSOBNĚ: _____
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____									
	MAIL	OSOBNĚ: _____									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybavení hygienických místností + popis dveří pro invalidy DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 106 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.106 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:											
POPIS ZMĚNY: Doplnění vybavení hygienických místností pro invalidní občany – piktogramy, opěrky WC, zásobník na papírové ručníky, odpadkový koš 											
POKYN VYDAL: 											
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, 		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 									

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 - KOLONÁDA	106																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09. – Kolonáda - Informační systém vstupního objektu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybavení hygienických místností + popis dveří pro invalidy DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 106 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.106 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">25 830,00 Kč</td><td style="text-align: right;">5 424,30 Kč</td><td style="text-align: right;">31 254,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">25 830,00 Kč</td><td style="text-align: right;">5 424,30 Kč</td><td style="text-align: right;">31 254,30 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	25 830,00 Kč	5 424,30 Kč	31 254,30 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	25 830,00 Kč	5 424,30 Kč	31 254,30 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	25 830,00 Kč	5 424,30 Kč	31 254,30 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	25 830,00 Kč	5 424,30 Kč	31 254,30 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 - Kolonáda
Informační systém vstupního objektu

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:
Statutární město Brno

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:
Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			25 830,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 25 830,00	Výše daně 5 424,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 254,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20MT085c1

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 830,00	31 254,30
D_06	Kolonáda	25 830,00	31 254,30
	Informační systém vstupního objektu	25 830,00	31 254,30

Katalog číslo	Nerezové dávkovače	Počet kusů	Rozměr	Barva	Materiál	P.C. Kus	P.C. Celkem
113103045	Zásobník na papírové ručníky 600	4	113103045	Zásobník	nerez/mat	959,00 Kč	3 836,00 Kč
101915055	Odpadkový koš závěsný na vložky 6 l	2	205x305x105	stříbrná	nerez/mat	1 099,00 Kč	2 198,00 Kč
301100502-o	Operka invalidní	2	500	stříbrná	nerez/mat	2 588,00 Kč	5 176,00 Kč
111055005	Piktogram	6	75x75	stříbrná	nerez/mat	175,00 Kč	1 050,00 Kč
111054002	Piktogram	2	75x75	stříbrná	nerez/mat	175,00 Kč	350,00 Kč
111054007	Piktogram	2	75x75	stříbrná	nerez/mat	175,00 Kč	350,00 Kč
111054003	Piktogram	2	75x75	stříbrná	nerez/mat	175,00 Kč	350,00 Kč
111054001	Piktogram	2	75x75	stříbrná	nerez/mat	175,00 Kč	350,00 Kč
138235016	Přebalovací pult horizontální	2	855x585x107	stříbrná	ABS/plast	5 800,00 Kč	11 600,00 Kč
	Hmatové štítky	2				285,00 Kč	570,00 Kč
	Cena celkem bez DPH						25 830,00 Kč
							0,00 Kč
							25 830,00 Kč
	Cena celkem s DPH						31 254,30 Kč

