



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

„ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 4 [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**
Adresa: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715
DIČ: CZ 46992715
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 24.09.2024 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“ SD/2024/0171/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2024/0171/150 se mění rozsah díla o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1 Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlasených víceprací a méněpráce Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy ve znění: Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy ve znění dodatku č. 1, která činí:

56 499 999,00 Kč bez DPH
11 864 999,79 Kč DPH 21 %
68 364 998,79 Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

57 871 694,10 Kč bez DPH
12 153 055,76 Kč DPH 21 %
70 024 749,86 Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 zvyšuje o 1 371 695,10 Kč bez DPH (1 659 751,07 vč. 21% DPH) oproti hodnotě závazku ve znění dodatku č.1.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na své schůzi konané dne 24.06.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Zhotovitel

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2025.06.26
12:44:46 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

**Ing. Milan
Velecký**

Podepsal Ing. Milan Velecký
DN: cn=Ing. Milan Velecký, c=CZ,
o=3V & H, s.r.o., ou=999,
email=m.velecky@3vah.cz
Datum: 2025.06.24 15:07:40
+02'00'

.....
Ing. Milan Velecký
jednatel společnosti