

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. ŘK 247/2024 – SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 11. 7. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2024 (dále jen „dodatek“)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 708 85 371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 
Telefon : 
Fax : 
ID DS : dz4aa73
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **Král Elektro s.r.o.**
Sídlo : Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka 385365
IČO : 19360550
DIČ : CZ19360550
Zastoupený : Miloš Král, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 
Telefon : 
ID DS : ansfz68
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Dne 11. 7. 2024 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-4310/2024-ÚE smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2024, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie**“ (dále jen „smlouva“).

2. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení Článku VII. odst. 6 smlouvy, kdy zhotovitel při provádění díla zjistil nezbytnost provedení díla ve větším rozsahu, konkrétně nutnost úpravy konstrukční vrstvy pod NZEE na HS Hořovice, neboť stávající podloží nesplňuje parametry pro uložení NZEE finálně dodaného typu. Tato úprava je nezbytná k řádnému provedení díla a její nutnost vyvstala až v průběhu jeho realizace. Na základě těchto zjištění zpracoval zhotovitel cenovou nabídku, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a která navyšuje cenu za zhotovené dílo o částku 71 876 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se v souladu s Článkem XVI. odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v Čl. III. tohoto dodatku.

Článek III. Změny smlouvy

1. V Čl. VII. odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se bod 2.2. týkající se HS Hořovice mění takto:

Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie		Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH 21 %
	HS Hořovice			
2.2.	Realizace (dodávka, montáž)	a) 225 611,-	b) 47 378,31	c) 272 989,31

2. V Čl. VII odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se bod 2.25. týkají se celkové ceny díla mění takto:

Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie		Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH 21 %
2.25.	Cena celkem	a) 2 478 756,-	b) 520 538,76	c) 2 999 294,76

Cena celkem slovy: Dvamilionydevětsetdevadesátdevěttisícdvěstědevadesátčtyři korun českých 76/100

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým

podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele č. 25NA00015 ze dne 18.05.2025

V Praze

V Kladně 26. 06. 2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Miloš Král
jednatel společnosti
Král Elektro s.r.o.



brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

Dodavatel:

Král Elektro s.r.o.
Londýnská 254/7
120 00 Praha

IČ: 19360550

DIČ: CZ19360550

Mobil:

E-mail:

Odběratel:

IČ:

70885371

DIČ:

CZ70885371

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno

Tel.:

Nabídka č.: **25NA00015**

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 18.05.2025

Platno do:

Konečný příjemce:

Nabídka na upravu základu pro náhradní zdroj.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Kámený šterk 32-64	1	3 500,00		3 500,00	21%	735,00	4 235,00
Beton 1	1	5 000,00		5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00
Beton 2	1	16 000,00		16 000,00	21%	3 360,00	19 360,00
Kari síť	4	3 200,00		12 800,00	21%	2 688,00	15 488,00
Polistírén XPS 100mm	1	1 250,00		1 250,00	21%	262,50	1 512,50
Zemnění	1	2 500,00		2 500,00	21%	525,00	3 025,00
Přýžový koberec 2mm	1	3 200,00		3 200,00	21%	672,00	3 872,00
Geotextilie 300g/m2	1	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
Technika	1	8 000,00		8 000,00	21%	1 680,00	9 680,00
Doprava	1	5 126,00		5 126,00	21%	1 076,46	6 202,46
Práce	1	12 500,00		12 500,00	21%	2 625,00	15 125,00
Součet položek				71 876,00		15 093,96	86 969,96
CELKEM K ÚHRADĚ							86 969,96

Vystavil: