

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: 17000191

a

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 6. 9. 1991 v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C , vložka 2209
zastoupen Jiří, Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]
ve věcech technických Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
číslo smlouvy zhotovitele: 2501/2017

II.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany spolu dne 11. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo s názvem „OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI KOVÁČKÁ“ (dále jen Smlouva).
- (2) Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu prací dle Změnového listu č.1/2017 dohodly na níže uvedené změně Smlouvy takto:

III.

Cena díla

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na | 1 090 154,63 Kč. |
| Cena víceprací dle ZL č.1/2017 | 58 364,46 Kč |
| Nová cena díla bez DPH dle Dodatku č.1 | 1 148 519,09 Kč |

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabude dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Obě strany prohlašují, že si smluvní dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

Příloha č. 1: ZL č1/2017 s položkovým rozpočtem

Za objednatele:

V Brně dne 21-08-2017

Za zhotovitele:

V Brně dne

.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti