

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1725 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 98 – výměna nouzového osvětlení**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon 495 774 111
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Milan Vencbauer, technik, tel. xxx, email xxx
Jiří Ščebel, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **ERAMONT s.r.o.**
Sídlo Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený jednatelem Zdeňkem Suchým
Telefon xxx
Email xxx
ID datové schránky 9rc4fnr
IČ 260 01 381
DIČ CZ 26001381

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19340
Bankovní spojení xxx.
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu změny v provedení díla oproti projektové dokumentaci (navýšení počet světel na jevišti o 5 ks – dodávka zahraničního dodavatele a s tím spojené stavební práce) se mění cena a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2017 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 formou tohoto dodatku č. 2. (Schváleno PV dne 21.8.2017.)

II.

1. Původní text druhé věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):

30.8.2017

2. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 643 031 Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 692 241,07 Kč

(slovy: šest set devadesát dva tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých 7hal)

3. Původní text bodu 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Cena za dílo bude hrazena dvěma dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.
4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 21.8.2017

.....
za zhotovitele
Zdeněk Suchý
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne:21.8.2017