

Změnový list č. 13

Základová konstrukce pod akumulční nádobu TV

Stavba (Název dle SoD)	„UK – SBZ - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV VS Dobronice“
Objednatel	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Zpracoval	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V souvislosti s přesunutím stávajícího zásobníku TV do nové pozice, bude nutné pod zásobník vybudovat základovou konstrukci. Přesunutí zásobníku do nové pozice bylo odsouhlaseno dodatkem č.1 k SoD – ZL 2 (ZL 2 - zásobník slouží pro umývárny umístěné v blízkém objektu a připojovací potrubí bylo v kolizi s plánovanými výkopovými pracemi).

Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 5.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	ANO		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce		5 167,57 Kč bez DPH
	Méněpráce		0 Kč bez DPH
	Celkem		5 167,57 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Příloha č.1 – Rozpočet

Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí)	Petr Mužíček	Dne	Podpis
Schválil za TDS	Ing. Jana Školová	Dne	Podpis
Schválil za GP	Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Dne	Podpis
Schválil za objednatele	Ing. Antonín Rezek	Dne	Podpis