

Změnový list č. 15

Závoz aktivního kalu

Stavba (Název dle SoD)	„UK – SBZ - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV VS Dobronice“
Objednatel	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Zpracoval	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Závoz aktivního kalu je nezbytnou související podmínkou pro zprovoznění ČOV.

Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 5.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)		NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	25 200,00	Kč bez DPH
	Méněpráce	0	Kč bez DPH
	Celkem	25 200,00	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Příloha č.1 – Rozpočet fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí)	Petr Mužíček	Dne	Podpis
Schválil za TDS	Ing. Jana Školová	Dne	Podpis
Schválil za GP	Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Dne	Podpis
Schválil za objednatele	Ing. Antonín Rezek	Dne	Podpis