

Předběžný souhlas - dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV	Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž - Nové Údolí VZ 65424011, ZBV č. 18
Číslo SO/PS	Změna č. 18 - SO 11 - Následné propracování, ZBV č. 18
Stručný popis změny	SO 11 V návaznosti na předchozí ZL č. 1 v souvislosti s navýšením úpravy GPK kolejí v dopravních Stožec a Nové Údolí, nutné navýšení i následné úpravy GPK vč. snížení KL pod patou kolejnice u kolejí v těchto obou dopravních. V návaznosti na předchozí ZL č. 1 v souvislosti s navýšením doplněním a úpravou stezek, nutné zvýšení přepravy kolejové mechanizace na místo prováděných prací o 1 ks MHS. Nižší potřebné množství přepravy materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t
Saldo odhad	- 370 000,00 Kč
NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.	§222/6
Zdroj financí	Kofinancovatelné ☒ Nekofinancovatelné ☐

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace:

ANO ☐

NE ☒

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

ANO ☒

NE ☐

O předběžný souhlas žádá:	Datum	Podpis
XXX	23. 4. 2025	

S navrhovanou změnou: SOUHLASÍM / ~~NESOUHLASÍM~~

23. 4. 2025

XXX, NPI OŘ Plzeň