

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení souboru staveb: „Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“ a „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2575/2023

ISPROFOND: 532 353 0041, 532 353 0036

číslo jednací: 10799/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „AŽD, Viamont – Domažlice – Planá“

Vedoucí společník společnosti:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ 106 00

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupena: [REDACTED] obchodním ředitelem, na základě plné moci

Ing. Antonínem Vajcíkem, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: **246-PVO/2023**

společně dále jako „smluvní strany“

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: **40 893 372,27 Kč**

slovy:

„čtyřicet milionů osm set devadesát tři tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých dvacet sedm haléřů“

Cena Díla stavby 1

„Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“

(dle přílohy č. 4) bez DPH: **27 244 184,16 Kč**

slovy:

„dvacet sedm milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc sto osmdesát čtyři korun českých 16 haléřů“

Cena Díla stavby 2

„Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá“

(dle přílohy č. 4) bez DPH: **13 649 188,11 Kč**

slovy:

„třináct milionů šest set čtyřicet devět tisíc sto osmdesát osm korun českých jedenáct haléřů“

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**"

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/24/22
- Příloha č. 2:** Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/16/22
 - c) Zvláštní technické podmínky – stavba č. 1 - Výstavba PZS a stavba č. 2 - Rekonstrukce nástupiště
- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – Společenská smlouva
- Příloha č. 10:** Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)
- Příloha č. 11:** Plná moc Ing. Petra Faltuse"


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze

 
24.06.2025 12:54
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V

 
 Digitálně podepsal 
Datum: 2025.06.11 13:06:41 +02'00'

.....


obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.
na zákl. plné moci

 Digitálně
podepsal 
 Datum:
 2025.06.10
09:10:46 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Novák

předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

 Digitálně
podepsal 
 Datum:
 2025.06.10
11:00 +02'00'

.....
Ing. Antonín Vajcík

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla



Rekapitulace ceny za stavbu 1 a stavbu 2

Celková cena bez DPH:

SoD	Dodatek č.2			SoD + Dodatek č.2
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	
37 890 434,74				40 893 372,27

Stavba 1

S632000130

Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá

ZŘ 20230405

Celková cena bez DPH:

SoD	Dodatek č.2			SoD + Dodatek č.2
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	
25 787 096,79				27 244 184,16

Objekt	Popis	Cena bez DPH				Cena bez DPH
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 01	PZS v km 68,493 (P766)					
D.2.1.3	Železniční přejezdy					
SO 01	Přejezd v km 68,493 (P766)					
SO 02	Zrušení přejezdu v km 68,615 (P767)					
D.2.1.8	Pozemní komunikace					
SO 03	Náhradní komunikace					
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 04	Přípojka nn pro PZZ v km 68,493 (P766)					
D.9.8	SO 98-98 Všeobecný objekt					
SO 98-98	Všeobecný objekt					

Stavba 2

S632000081

Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá

ZŘ 20230403

Celková cena bez DPH:

SoD	Dodatek č.2			SoD + Dodatek č.2
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	
12 103 337,95				13 649 188,11

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena bez DPH			Cena bez DPH
D.2.1.1	Železniční svršek					
SO 101	Železniční svršek a spodek					
D.2.1.2	Nástupiště					
SO 201.1	nástupiště Pernolec					
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 401	Přípojka NN					
SO 701	Rozvody NN a osvětlení					
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt					
SO 98-98	Všeobecný objekt					