

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/008421 ze dne 15. 12. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 2024/008421/1

Číslo objednávky objednatele:

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
se sídlem:	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO:	00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA

b) technických:

a

2. Zhotovitel:	ELIOD servis, s.r.o.
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 10389
se sídlem:	Vřesová 494, Zruč, 330 08 Zruč-Senec
IČO:	25225243
DIČ:	CZ25225243
zastoupený:	Ing. Jiřím Vlasákem, jednatelem společnosti

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 18. 12. 2024 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou zahradnické a úklidové práce v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech v Plzni na rok 2025 v prostorách společných a nepronajatých a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace prací došlo ke změnám, na jejichž základě se smluvní strany dohodly na aktualizaci prostor, na nichž mají být prováděny úklidové a zahradnické práce, a to v menším rozsahu. Aktualizovaná specifikace prostor pro úklidové práce je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, specifikace prostor pro zahradnické práce je uvedena v příloze č. 2.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku 5.1. Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

5.1. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury měsíčně, a to po fyzickém provedení poskytovaných služeb. Nedílnou součástí každé faktury bude výkaz skutečně provedených prací, podepsaný odpovědnou osobou zhotovitele. Faktura musí zároveň splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 1. 7. 2025.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (4) stejnopisech, z nichž čtyři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 25. 06. 2025

Plzni dne 26. 06. 2025

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

ELIOD servis, s.r.o.

Ing. Jiří Vlasák
jednatel

Grafický plánek úklidu - příloha č. 1

Grafický plán sekání - příloha č. 2

