

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy kupujícího: PVL-1106/2024/SML

č. smlouvy prodávajícího: CHH-01-03-2023

Smluvní strany

Kupující:

sídlo:

zápis v obchodním rejstříku:

statutární orgán:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „kupující“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava,
na základě pověření ze dne xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

a

Prodávající:

sídlo:

zápis v obchodním rejstříku:

oprávnění k podpisu smlouvy:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „prodávající“)

CHARVÁT HYKOM s.r.o.

Plzeňská 2726, Rakovník II, 26901 Rakovník

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41277

Vojtěch Řezáč, jednatel

Ing. Luděk Týče, jednatel

Vojtěch Řezáč, jednatel

Vojtěch Řezáč, jednatel

62956256

CZ62956256

ČSOB a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

I.

- 1.1 Kupní smlouva byla uzavřena dne 6. 6. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákon ač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Nákup 6 ks hydraulických válců 500/220 - 2200 včetně příslušenství**“, ve kterém byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

- 1.2 Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě.
- 1.3 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění o 25 kalendářních dní v souladu s čl. V. odst. 5.3. písm. a) kupní smlouvy, a to z důvodu zdržení v kooperaci výroby.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou kupní smlouvu takto:

Článek V. kupní smlouvy „Doba, způsob a místo plnění“ odstavec 5.1 nově zní:

- 1.4 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a předat jej kupujícímu za podmínek sjednaných v této smlouvě do 25 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna kupní smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Kupující:

Prodávající:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
na základě pověření ze dne xxxxxxxxxxxx
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Vojtěch Řezáč
jednatel
CHARVÁT HYKOM s.r.o.

.....
Ing. Luděk Týče
jednatel
CHARVÁT HYKOM s.r.o.