

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2023
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: VALC, s.r.o.

IČ: 45537151

Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 1677

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: **do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad předání září 2023)**

Doba plnění: **do 32 měsíců od předání staveniště, včetně předání dokladů pro kolaudaci**

Místo plnění: Knihovna Václava Čtvrťka v Jičíně, Denisova 400 (čp. 400 na stp. 986) v k. ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký

Článek V.
Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	57.884.215,74 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	57.140,49 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	1.965.500,71 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	2.478.177,97 Kč
Cena dle SOD a dodatků bez DPH	62.385.034,91 Kč
DPH 21 %	13.100.857,33 Kč
Cena včetně DPH	75.485.892,24 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jičína dne 4. 6. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti