

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2476/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxx, technický pracovník

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MVS Walter s.r.o.

sídlo:

Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo:

Ing. Milan Walter, Ing. Lenka Karásková (jednatelé)

oprávnění jednat o věcech smluvních:

Ing. Milan Walter, Ing. Lenka Karásková (jednatelé)

oprávnění jednat o věcech technických:

Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

IČO:

47542535

DIČ:

CZ47542535

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Mělník

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Hořín – oprava levého Mayerova vozíku MPK**“ souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V úvodním textu Smluvní strany se v části zhotovitele MVS Walter s.r.o. se doplňuje osoba oprávněná k podpisu smlouvy o dílo a oprávnění jednat o podmínkách smlouvy následovně:

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo:	Ing. Milan Walter, Ing. Lenka Karásková (jednatelé)
oprávnění jednat o věcech smluvních:	Ing. Milan Walter, Ing. Lenka Karásková (jednatelé)

V Článku II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ se mění odstavce č.1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 30.06.2025.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne.....

V Mělníku dne.....

objednatel:

zhotovitel:

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel závodu Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik

.....

jednatel

MVS Walter s.r.o.