

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 8/2024

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:

**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace**
Hradištská 1, Blovice
00075710
CZ00075710
PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka
1936361/0100, Komerční banka

a

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:
bankovní spojení:
Osoba pověřená vedením stavby:

Kypta - Stavoservis s.r.o.
Ke střílně 331, Senec, 33008 Zruč-Senec
25213750
CZ25213750
Spisová značka: C 9017 uvedená u Krajského
soudu v Plzni
Vratislav Kypta, jednatel
xx
Ing. Lubomír Hess, autorizovaný inženýr v
oboru pozemní stavby (ČKAIT 200184)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 8/2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26. 6. 2024 na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „„AREÁL HRADIŠTĚ – TERASA“ (dále „Dodatek“).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu předmětu plnění dle čl. 3 „Rozsah předmětu plnění“ a Přílohy č. 1 předmětné Smlouvy o dílo a změna čl. 5 „Termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla“.

Rozsah díla se upravuje dle Změnového listu ZL 1/2025 (celkově ZL č. 4), který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří Přílohu č. 1.

2. Dále se uzavřením tohoto Dodatku mění čl. 6.1 Smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. 6.1 Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2024:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem za dílo bez DPH činí **1 483 988,- Kč bez DPH**
(slovy: jeden milión čtyři sta osmdesát tři tisíc devět set osmdesát osm korun)

Celkem za DPH 21% **311 638,- Kč**
(slovy: tři sta jedenáct tisíc šest set třicet osm korun českých)

Cena za dílo včetně 21% DPH činí **1 795 626,- Kč**
(slovy: jeden milión sedm set devadesát pět tisíc šest set dvacet šest korun českých)

Nové znění čl. 6.1 Smlouvy o dílo dle tohoto dodatku:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí

1 726 169,48 Kč

(slovy: jeden milion sedm set dvacet šest tisíc sto šedesát devět korun českých čtyřicet osm haléřů)

Celkem DPH 21 %

362 495,59 Kč

(slovy: tři sta šedesát dva tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých padesát devět haléřů)

Celková cena za dílo včetně 21% DPH činí

2 088 665,07 Kč

(slovy: dva miliony osmdesát osm tisíc šest set šedesát pět korun českých sedm haléřů)

3. Bližší údaje k odůvodnění změn rozsahu a ceny díla jsou uvedeny v Příloze č. 1. Příloha č. 1 obsahuje rovněž zařazení jednotlivých dílčích změn pod příslušné odstavce §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“).

2. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných osob obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1/2025, v celkovém pořadí ZL č. 4

V Blovicích 27.6.2025

V Senci 27.6.2025

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka
Za objednatele

Vratislav Kypta, jednatel
Za zhotovitele