

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0175/V3500/23 (objednatele)

č. PVS010/2023 (zhotovitele)

ze dne 16.10.2023

na provedení stavebních činností pro akci

„ÚV Káraný – rekonstrukce objektu 3. VŘ – větrníková stanice“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Evos Praha s.r.o.

se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 031 93 551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228509

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nový odstavec 3.1.1, které zní:

3.1.1 zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky:

- Zhotovení OK pro opření zaslepovací příruby vč. kotevních šroubů
- Pronájem odvlhčovače
- Odsekání degradovaného betonu stěn
- Odsekání vrstev betonu rube kleneb a podlah
- Ruční dočištění stěn
- Reprofilace stěn
- Spojovací můstek reprofilovaného betonu

3. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši:
27 968 073,99 Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set šedesát osm tisíc sedmdesát

tři korun českých devadesát devět haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH

168 167,99 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH

27 799 906,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH

168 167,99 Kč

Celková cena bez DPH

27 968 073,99 Kč

DPH 21 %“

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
