

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 099/2015/080/PD ze dne 28. 12. 2015

Dnešního dne následující smluvní strany:

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. AXII 540  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** Ars Fabrika, s.r.o.  
se sídlem: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4  
IČO: 26493225  
DIČ: CZ26493225  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupený: Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 85703  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. a podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 099/2015/080/PD ze dne 28. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“):**

#### **I.**

- 1.1 S ohledem na větší objem zhotovitelem poskytovaných prací v rámci spolupráce s objednatelem při zadávání veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení lesnické expozice v budově Národního zemědělského muzea Praha (dále jen „**veřejná zakázka**“), a to zejména z důvodu opakovaného zadávání veřejné zakázky, když prvotní zadávací řízení k zadání veřejné zakázky bylo zadavatelem (objednatel) zrušeno, Smluvní strany sjednávají, že odměna zhotovitele za spolupráci při zadávání realizace expozice (čl. III., odst. 2. Smlouvy) činí 41 000 Kč + DPH.

Smluvní strany zároveň prohlašují a podpisem tohoto dodatku potvrzují, že část této odměny ve výši 30 000 Kč bez DPH již byla zhotoviteli objednatelem uhrazena. Zbýlá část odměny bude zhotoviteli objednatelem uhrazena po ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení lesnické expozice v prostorách Národního zemědělského muzea Praha – II. zadání“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2016-001088.

- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na skutečnost, že světelné zkoušky svítidel dle čl. VII smlouvy o dílo č. 099/2016/161/2 uzavřené dne 15. 5. 2017 se společností Colsys s.r.o., se sídlem Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí, IČO 14799634, jejímž předmětem je realizace části č. 2 veřejné zakázky, budou realizovány v Hradci Králové (pravděpodobně v sídle objednatele), a s ohledem na zájem objednatele, aby se těchto zkoušek účastnil též zhotovitel, že odměna za autorský dozor při výrobě a instalaci výstavy (čl. III., odst. 3. Smlouvy) a za spolupráci při předání expozice činí 50 000 Kč + DPH.

Odměna za plnění čl. III., odst. 3. Smlouvy a za spolupráci při předání expozice tak zahrnuje též odměnu zhotovitele za jeho účast na světelných zkouškách včetně veškerých souvisejících nákladů zhotovitele (cestovné, strávený čas na cestě apod.). Zhotovitel je povinen se světelných zkoušek vždy účastnit, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- 1.3 S ohledem na skutečnost, že realizace plnění dle čl. III odst. 1 písm. d) Smlouvy (Tisková příprava grafiky dle požadavků objednatele) vyžaduje součinnost zhotovitele již v rámci přípravy podkladů pro realizaci této části plnění Smlouvy, které měl výlučně připravit a předat zhotoviteli objednatel, smluvní strany sjednávají, že odměna zhotovitele za tiskovou přípravu grafiky expozice (čl. III., odst. 1. písm. d) Smlouvy), včetně spolupráce s objednatelem na přípravě podkladů, činí 63 900 Kč bez DPH;

Smluvní strany dále sjednávají, že plnění dle čl. III odst. 1 písm. d) Smlouvy (Tisková příprava grafiky dle požadavků objednatele) bude zhotovitelem realizováno a objednáno předáno do 60 dnů od protokolárního předání podkladů pro tiskovou přípravu objednatelem zhotoviteli.

## II.

- 2.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.2 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 15. 8. 2017  
za objednatele:

V Praze dne 17. 8. 2017  
za zhotovitele:

Les  
Ing  
gen

**Ars Fabrica, s.r.o.**  
Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Kraml  
jednatel