

**Dodatek č. 2
SMLOUVY**

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001270
Číslo smlouvy konzultanta: S/2024/DSS/2161
(dále jen „**Smlouva**“)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 571 151 0015
Název Související veřejné zakázky: **I/44 Povodně 2024 Domašov – Mikulovice, geodetické
zaměření**
(dále jen „zakázka“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. Zn: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

Společnost GEFOS – RIGES -TKP geo, vedoucí sdružení GEFOS a.s.

GEFOS a.s.	
se sídlem	Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
IČO:	25684213
DIČ:	CZ25684213
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, B 5477
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú.: 900102483/0300
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	

e-mail:

tel:

a

RIGES s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Poláčkova 1688, 251 01 Říčany

27653765

CZ27653765

Městský soud v Praze, C 121821

TKP geo s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

24134295

CZ24134295

krajský soud v Českých Budějovicích, C 25734

(dále jen „konzultant“)

(objednatel a konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny poskytovaných služeb, na základě čehož se mění Článek II. Smlouvy, ve znění Dodatku č.1. Nově zní takto:

”

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

(dále jen „cena plnění“).

Celková cena plnění v Kč	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč
bez DPH		včetně DPH
640 203,-	134 443,-	774 646,-

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je , kontaktní osobou konzultanta v těchto věcech je .

2. Dále se mění Příloha č. 3 Soupis prací. Příloha č. 3 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2

II. ODŮVODNĚNÍ DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny poskytovaných služeb. Během realizace zakázky (poskytování služeb), na základě pasportizace silnice I/44 a okolního terénu a s ohledem na potřebu adekvátní podrobnosti podkladů pro projektovou dokumentaci VD-ZDS, vznikla nezbytná potřeba změny rozsahu poskytovaných služeb. Vzešla zejména potřeba navýšení m.j. u určitých specifikách služeb jako stabilizace primární sítě, zpracování digitálního modelu terénu a laserového 3D scanování. Tato změna spočívá v navýšení počtu měrných jednotek (mj) jednotlivých položek poskytovaných služeb:
 - pol. 11 STABILIZACE PRIMÁRNÍ SÍTĚ DLE PPK-BOD KAP. 5.1.6 A 5.1.8 (zvýšení z 20 na 113 bodů/m.j.)
 - pol. 15 URČENÍ POLOHY BODU PRIMÁRNÍ SÍTĚ (zvýšení z 20 na 113 ks/m.j.)
 - pol. 32 ZAMĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ MOSTU/TECHNICKÉHO OBJEKTU VE 3D (navýšení z 100 na 150 m2)
 - pol. 33 LASEROVÉ 3D SCANOVÁNÍ VČETNĚ VLÍCOVÁNÍ NA MĚŘIČSKOU SÍŤ A VYHODNOCENÍ DMT (navýšení z 225 na 360 ar)

Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění relevantního podkladu pro zpracování dokumentace VD-ZDS. Z ekonomických a technických důvodů není možná změna poskytovatele služeb. Nezbytná změna je v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉUZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.26
14:53:46 +02'00'

NÁZEV AKCE:

I/44 Povodně 2024 Domašov - Mikulovice, geodetické zaměření

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro předpokládaný celkový rozsah prací

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
A1 Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
A2 Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
A3 Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
A4 Dopravně inženýrská opatření			
A5 Odborně technické poradenství			
A6 Bodové pole			
A7 Inženýrské sítě	0	0	0
B1 Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK	0	0	0
B2 Zpracování EMH	0	0	0
C1 Mapovací práce - podklad pro projekt			
Cena celkem bez DPH	640 203	x	x
DPH (21%)	x	134 443	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	774 646

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.26
14:54:04 +02'00'

Akce:					
ú44 Povodně 2024 Domašov - Mikušovice, geodetické zaměření					
Zeleně - oceňuje uchazeč, pokud je položka označena "Neoceňuje se", uchazeč takovou položku neoceňuje. Není předmětem díla					

A1 Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Příprava návrhu GP na oddělení částí pozemku pro jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
2	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladů platného operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu a potvrzením GP místně příslušným KP		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A1)					0 Kč

A2 Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
3	Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
4	Vytyčení hranic v terénu dle platného GPU (geometrického a polohového určení), sepsání protokolu o vytyčení a seznámení vlastníků a vytyčenou hranici		hm		Neoceňuje se
5	Veškeré práce v souvislosti se sepsáním souhlasného prohlášení, sezvání vlastníků, projednání a upřesnění hranic na místě samém		hm		Neoceňuje se
6	Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastnický upřesněné hranice pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 357/2013 Sb.		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A2)					0 Kč

A3 Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
7	Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
8	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladů platného operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místně příslušným KP		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A3)					0 Kč

A4 Dopravně inženýrská opatření					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
9	hodinová sazba za instalaci DIO	30	hod		
Celkem bez DPH (část A4)					

A5 Odborné technické poradenství					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
10	poradenství a příprava podkladů	30	hod		
Celkem bez DPH (část A5)					

A6 Bodové pole					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
11	stabilizace primární sítě dle PPK-BOD kap.5.1.6 a 5.1.8	113	bod		
12	reambulace bodového pole	10	km		
13	zpracování projektu bodového pole	10	km		
14	geometrická nivelace ze středů - typ přesná nivelace	10	km		
15	určení polohy bodu primární sítě	113	ks		
Celkem bez DPH (část B) - Bodové pole					

A7 Inženýrské sítě					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
16	šetření průběhu inženýrských sítí v registrech správou		ha		Neoceňuje se
17	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud, telematika		hm		Neoceňuje se
18	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - tržební sítě		hm		Neoceňuje se
19	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace		hm		Neoceňuje se
20	zářez inženýrských sítí do mapy včetně doplnění metadat dle předpisů		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A6)					0 Kč

B1 Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
21	zaměření a zpracování mapy M1:1000		ha		Neoceňuje se
22	digitální model terénu pro měřítko M1:1000		ha		Neoceňuje se
23	Kompletace a zpracování mapy různých měřítek v požadovaném datovém předpisu		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C1)					0 Kč

B2 Zpracování EMH					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
24	příprava podkladů, rekognoskace terénu		hod		Neoceňuje se
25	vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených dat do EMH, dle metodického postupu		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH					0 Kč

C1 Mapovací práce - podklad pro projekt					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
26	zaměření a zpracování mapy M1:1000	10	ha		
27	digitální model terénu pro měřítko M1:1000	10	ha		
28	zaměření a zpracování mapy M1:500	8	ha		
29	digitální model terénu pro měřítko 1:500	8	ha		
30	zaměření a zpracování mapy M 1:200	6	ha		
31	digitální model terénu pro měřítko 1:200	6	ha		
32	zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D	150	m2		
33	laserové 3D scanování včetně vličníků na měřičkou síť a vyhodnocení DMT	200	ar		
Celkem bez DPH (část C1)					

SUMA na zakázku	640 203 Kč
-----------------	------------

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.26
14:54:17 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.06.2025 10:42:16 +02:00