



Smlouva o dílo č. 0507/2024/OMM DODATEK Č. 1

č. objednatele: 0507/2024/OMM

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

MIDAKON s.r.o.

Adresa: Na návsi 18/4, 620 00 Brno

Zastoupen: Ing. Milan Sedlák, jednatel

IČO: 08927677

DIČ: CZ08927677

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Milan Sedlák

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2024 smlouvu o dílo č. 0507/2024/OMM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 21c – M3 ulice Husova“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Před provedením díla bylo nutno projednat skutečnosti, které si vyžádaly posunutí termínu dokončení díla a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny lhůty dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 Lhůty a místo plnění díla, odst. 4.2 písm. b) smlouvy o dílo, který se v celém rozsahu mění a nově zní takto:

„b) dokončení a předání objednatelům odsouhlasené Fáze 2.: dokumentace pro řízení o povolení záměru do 30. 11. 2025.

Objednatel se zavazuje provést kontrolu projektové dokumentace dle Fáze 2. a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího předání objednateli.“

Důvodem prodloužení termínu dokončení byla nutnost vypracování nezávislé studie prostoru (komunikace, zeleň, autobusový ostrůvek) nad projektovaným mostem. Získané skutečnosti se konzultovaly s architektem města do května 2025.

- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 58. schůzi dne 24. 6. 2025 usnesením č. 2082/58/RM/2025.

V Kopřivnici dle el. podpisu

V Brně dle el. podpisu

Za objednatele:
Bc. Adam Hanus
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Milan Sedlák
jednatel společnosti