

DODATEK Č. 3

č. j.: KRPL-90224-15/ČJ-2024-1800SU-VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-90224-1/ČJ-2024-1800SU-VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Bernard – oddělení správy nemovitého majetku
dále jen "objednatel"

a

Ing. Aleš Janoušek

se sídlem: Lounská 498/7, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol

IČ: 46741054

DIČ: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk Železný Brod – oprava střechy“**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolaných nutnými změnami, které vznikly během realizace díla. Dodatkem dochází k navýšení celkové ceny díla.

Z důvodu značného znečištění renovované střešní konstrukce muselo být použito vysokotlaké čištění, byly použity 2 nové – sanační střešní vpusti, pro odvětrání vlhkosti původní střešní skladby (tzv. obrácená střecha) bylo nutné osadit 8 ks odvětrávacích komínků a jako ochrana nové střešní fólie byla před rozprostřením kačírku položena geotextilie 300 g/m².

III. V článku 2. Předmět smlouvy, odstavci 2.3 Součástí předmětu díla je, písmeno b) se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo***Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v cenové nabídce, tj. zejména:**

- demontáž hromosvodu
- demontáž atiky
- odstranění kačírku do sutě
- vyčištění plochy
- dodávka a montáž geotextilie 300g/m²
- dodávka a montáž střešní fólie PVC tl. 1,5 mm
- dodávka a montáž systémových profilů
- opracování prostupů střechy
- dodávka a montáž okapnice na atiku
- dodávka a rozprostření nového kačírku
- dodávka a montáž hromosvodu na střeše
- odvoz a likvidace odpadů

textem

Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v cenové nabídce, tj. zejména:

- demontáž hromosvodu
- demontáž atiky
- odstranění kačírku do sutě
- vyčištění plochy vysokotlakovým čističem
- dodávka a montáž geotextílie 300g/m²
- dodávka a montáž střešní fólie PVC tl. 1,5 mm
- dodávka a montáž odvětrávacích komínků
- dodávka a montáž střešních vpustí
- dodávka a montáž systémových profilů
- opracování prostupů střechy
- dodávka a montáž okapnice na atiku
- dodávka a montáž geotextílie 300g/m² jako ochrana PVC folie
- dodávka a rozprostření nového kačírku
- dodávka a montáž hromosvodu na střeše
- odvoz a likvidace odpadů

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 350.703,31 Kč

DPH 21%: 73.647,69 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 424.351,00 Kč

slovy: čtyřistadvacetčtyřtisícčtyřistapadesátjednakorunčeských

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 388.208,70 Kč

DPH 21%: 81.523,83 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 469.732,53 Kč

slovy: čtyřistašedesátdevětisícšedsmsetřicetdvakorunčeskýchpadesáttrihaletř

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 30.05.2025. Následně došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení znění dodatku a jeho podpisu. Zhotovitel není ke dni podpisu tohoto dodatku v prodlení s plněním díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Objednatel obdrží 1 stejnopis, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je dodatek vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.


Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29-06-2025

objednatel:



zhotovitel:



In

jetku

