



KUJCP01B38PU

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/070/17-dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 07/JP/2017/II

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michaelem Šmucrem**, tel.: 602 474 383
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michael Šmucr, tel.: 602 474 383

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Bc. Tomášem Balounem**, tel.: 775 067 885
IČO: 60850515
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Bc. Tomáš Baloun, tel.: 775 067 885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1083005097/5500

zápis v obchodním rejstříku: u MS soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610

Zastoupená: Josefem Krýslem a Nicolaim Fallem, jednatelem komplementáře

Odpovědný geodet: Ing. Ladislav Hrebeňár tel. č. 371 653 200

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Juraj Nosko tel. č. 724 161 325

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Pavel Mařík tel. č. 602 105 089

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Rudolf Lang tel. č. 724 342 599

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev.č. 154 – 004 Ličov“

Na základě dohody zástupců smluvních stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Čl. II. Předmět

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k rozšíření předmětu díla o provedení ochrany nově umístěného kabelu NN ve správě E.ON, spočívající v položení železobetonových panelů na stávající terén v místě trasy kabelu E.ON. Jedná se o prokazatelné vícepráce, které jsou uvedené ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

ČL. IV. Cena za dílo

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla takto:

Původní znění čl. IV. Bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| celkem bez DPH | 18 396 000,- Kč |
| DPH 21 % | 3 863 160,- Kč |
| Celkem včetně DPH | 22 259 160,- Kč |

se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH | 18 466 875,- Kč |
| DPH 21 % | 3 878 043,75 Kč |
| Celkem včetně DPH | 22 344 918,75 Kč |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| z toho vícepráce dle ZL č. 1 | 101 556,00 Kč bez DPH |
| | 122 882,76 Kč včetně DPH |
| a méněpráce dle ZL č. 1 | 30 681,00 Kč bez DPH |
| | 37 124,01 Kč včetně DPH |
| Celkem navýšení | 70 875,00 Kč bez DPH |
| | 85 758,75 Kč včetně DPH |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 10. 7. 2017 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.


Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. *802/2014/RK-20* ze dne *20.7.2014*.

Českých Budějovicích dne **27-07-2017**
za objednatele:

V Praze dne *19.7.2014*
za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




BÖGL a KRÝSL, k.s.

Jana Krýslová
prokurista


BÖGL a KRÝSL, k.s.

Ing. Michael Köppl
prokurista

Příloha:
Změnový list č. 1

BÖGL a KRÝSL, k.s. ©
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

Stavba: Most ev.č. 154 - 004 Ličov
Úsek: SO 02 - Požadavky investora, SO 201 - Provizorní most

č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/070/17**č. smlouvy zhotovitele: **07/JP/2017/I****Investor (objednatel) stavby:**

Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: INBEST spol. s r.o.
 Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: SAGASTA s.ro., Novodvorska 1010/414, Praha 4
 HBP s.r.o., Čechova 59, České Budějovice

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
 Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Předmět změr Zrušení nerealizovaných položek
 Ochránění kabelu NN ve správě E.ON

Dotčené místo Trasa provizorní komunikace

Odkaz na výki fotodokumentace průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 3

Návrh ocenění:

| | | |
|-----------|--|------------|
| 8 02841 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU měření hluku před a po realizaci stavby | -10 850 Kč |
| 11 02910a | OSTATNÍ POŽADAVKY - BILBOARD | -12 236 Kč |
| 12 02910b | OSTATNÍ POŽADAVKY - PLAKETA | -5 425 Kč |
| 30 02960b | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor památkové ochrany | -2 170 Kč |
| 31 58301 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM - ochrana kabelu v délce cca 58 m, 20 ks silničních panelů 3x2 m = 120 m2 | 101 556 Kč |

Celkem bez DPH 70 875 Kč

DPH 21% 14 884 Kč

Celkem včetně DPH 85 759 Kč

BÖGL a KRÝSL, k.s. ®

Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
 9, DIČ: CZ26374919

Podpis navrhovatele:

Datum: 10.7.17

Vyjádření:

Projektant: ing. V. Hoznour

datum:

12.7.17

podpis:

TDI: ing. M. Šmucr

datum:

10.7.2017

podpis:

Investor : ing. L. Průcha

datum:

21.7.2017

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

