

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V 25 427 ze dne 7.5.2025
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

Adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

MIBAG sanace spol. s.r.o.

se sídlem Praha 5 - Zličín, Na Radosti 402, PSČ: 155 21

IČ: 25773062

DIČ: CZ25773062

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68917

zastoupená: Ing. Robertem Tachovským, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název zakázky

„sanační a vyklízecí práce spočívající v sanaci škod způsobených vytopením v objektu na adrese:
17.listopadu 109, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo, s ohledem na nutnost provedení víceprací a méněprací (dle přílohy tohoto dodatku), jejichž potřeba vznikla při provádění díla, mění takto:

CENA DÍLA

Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem:

- cena dle SOD bez DPH	333 853,20 Kč
- Dodatek č. 1 bez DPH	90 415 Kč
- cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	424 268,20 Kč
- DPH	89 096,32 Kč
- cena celkem s DPH	513 364,52 Kč

Článek II.
Doba plnění

Veškeré sanační práce dle této smlouvy budou dokončeny a předány objednateli do 40ti dnů ode dne předání místa plnění objednatelům z důvodu nutnosti prodloužení vysoušení.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek III.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 18. 6. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Jan Malý
starosta

.....