

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 205/2017 ze dne 16. 5. 2017
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2017

ATRIUM THERM Servis s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 417, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 02587572, DIČ: CZ02587572

jejímž jménem jedná: Jiří Svoboda, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 82814

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Jiří Svoboda, tel.: 771 773 665;

Jiří Lůčný, tel.: 731 413 154

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. Vladimír Koláček, vedoucí OdMS Brno,

tel.: 737 267 560, email: vladimir.kolacek@ukzuz.cz

na straně druhé jako „**objednatel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě čl. XI. odst. 4. smlouvy o dílo č. 205/2017 ze dne 16. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2017 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 2.

I.

Úvodní ustanovení

1. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Plynová kotelna laboratorní pavilon, Brno“ na základě, které byla uzavřena smlouva, nejasně stanovila v části *PS02 MaR a elektroinstalace* technické požadavky na rozvaděče MR1 a MR2.
2. Po projednání s projektantem se objednatel se zhotovitelem dohodli, že zhotovitel na své náklady zpracuje podrobný projekt jednotlivých rozvaděčů MR1 a MR2. Dále se smluvní strany dohodly, že objednatel na základě zpracovaného podrobného projektu uhradí náklady na pořízení jednotlivých prvků pro oba rozvaděče.

II.

Cena

1. Cena prvků pro rozvaděče je následující:

- prvky pro rozvaděč DT1 32 353,- Kč bez DPH
- prvky pro rozvaděč DT2 26 152,- Kč bez DPH

Cena celkem za dodání všech potřebných prvků pro rozvaděče činí celkem 58 505,- Kč bez DPH, tj. 70 791,05 Kč vč. DPH.

V ceně prvků je zahrnuta i jejich montáž a veškeré další související náklady.

2. Celková cena za dílo dle čl. V. odst. 1 smlouvy se zvyšuje na částku 1 473 621,- Kč bez DPH, tj. na částku 1 783 081,- Kč včetně DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, jichž se tento dodatek netýká, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Uherském Hradišti 14.8.2017

.....
Jiří Svoboda
jednatel
ATRIUM THERM Servis s.r.o.

V Brně

22-0
.....
Ing. Dana Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ