

Dohoda o narovnání

uzavřená v souladu s ustanovením § 1903 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

ID datové schránky: uccchjm

zastoupena Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 697 01

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C13570

bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín, č. účtu: 673873543/0300

zastoupena: Ing. Ludkem Šebestou, jednatelem

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

společně jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **E639-S-5476/2024**, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby a vypracování veškeré příslušné dokumentace související se s prováděnou stavbou „**Brno Kounicova – stavební úpravy (obchodní prostory)**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dne 11.10.2024. Ke smlouvě byl 11.04.2025 uzavřen Dodatek č. 1, uveřejněn 11.04.2025 na vícepráce a méněpráce.

Smluvně sjednaný termín dokončení díla 5 měsíců ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti Smlouvy (31.05.2025) byl Zhotovitelem dodržen. Na základě požadavku Objednatele o neprovedení kamerového systému vč. souvisejících prací nebyly vyčerpány všechny nasmmlouvané finanční prostředky.

Smluvní strany se dohodly, že zaplacením částky 6.561.932,36 Kč bez DPH, jsou veškeré závazky, vyplývající ze Smlouvy a této Dohody mezi nimi narovnány, a že z tohoto titulu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky či pohledávky v souvislosti s touto Smlouvou.

II.

Smluvní strany konstatují, že se ustanoveními Smlouvy řídili i po jejím ukončení.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této Dohody o narovnání jsou jejich veškeré vzájemné závazky zcela narovnány a nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky či pohledávky v souvislosti se Smlouvou.

III.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí Kupující v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

Č. j.: 14463/2025-SŽ-OŘ BNO-NPI

Č. smlouvy SŽ: E639-S-5476/2024

Osoby uzavírající tuto Dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dohoda o narovnání nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel: 25.6.2025

Zhotovitel: 24.6.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti