

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25_654200450

k rámcové dohodě: **Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2024-2026**

Číslo veřejné zakázky: **65423083**

Číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-5424/2023**

Číslo rámcové dohody zhotovitele: **OS 230014/1 – 23 500 259 0**

Předmět díla: **Oprava střešní krytiny, Veselí nad Lužnicí zastávka - zastřešení podchodu 2. nást.**

Původní termín realizace díla: 30.06.2025

Nový termín realizace díla: **31.08.2025**

Původní dílčí smlouva byla uzavřena: 04.04.2025

Důvod k vytvoření dodatku: Opožděná dodávka materiálu

Ostatní ustanovení této dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha: Žádost o Dodatek

za objednatele:

30.06.2025

.....
Ing. Jaroslav Brašnička
pověřená osoba objednatele

za zhotovitele:

30.06.2025

.....
František Zdvořáček
na základě pověření