

**VYPLŇOVAT POUZE ŽLUTÁ POLE**

Všechny uvedené § odkazují na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vztahuje se pouze **VZ na stavební práce** zadávané jako **ZPŘ** nebo **OŘ**.

Všechny změny ceny VZ musí být zadány dle jednoho z odstavců 4, 5, 6 nebo 7 (i dodatky obsahující pouze méněpráce).

evidenční číslo VZ	S943/2024/156
název VZ	Budova LS Znojmo

**uzavřená smlouva**

datum	15.07.2024
smluvní cena	4 999 751,23 Kč bez DPH

Zákonné limity	
maximální přípustná změna dle § 222 odst. 4 (15 % smluvní ceny)	749 962,68 Kč bez DPH
maximální přípustná změna dle § 222 odst. 5 (50 % smluvní ceny)	2 499 875,62 Kč bez DPH
maximální přípustná změna dle § 222 odst. 6 (50 % smluvní ceny)	2 499 875,62 Kč bez DPH
maximální cenový nárůst dle § 222 odst. 5 a 6 s odečtením méněprací, které nebyly s ohledem na vícepráce realizovány, tzn. <b>souvisejích méněprací</b> (30 % smluvní ceny)	1 499 925,37 Kč bez DPH

číslo dodatku	datum	odst. § 222	vícepráce (Kč bez DPH)	méněpráce (Kč bez DPH)	smluvní cena po dodatku
1		4	310 464,33	187 843,03	5 122 372,53
2			0,00	0,00	5 122 372,53
3			0,00	0,00	5 122 372,53
4			0,00	0,00	5 122 372,53
5			0,00	0,00	5 122 372,53
6			0,00	0,00	5 122 372,53
7			0,00	0,00	5 122 372,53
8			0,00	0,00	5 122 372,53
9			0,00	0,00	5 122 372,53
10			0,00	0,00	5 122 372,53

**Celkem** 310 464,33 187 843,03 Kč bez DPH

	vícepráce celkem	méněpráce celkem
součet změn dle § 222 odst. 4	310 464,33	187 843,03
součet změn dle § 222 odst. 5	0,00	0,00
součet změn dle § 222 odst. 6	0,00	0,00
součet změn dle § 222 odst. 7	0,00	0,00

Povolený limit dle § 222 odst. 4 nepřekročen.  
 Povolený limit dle § 222 odst. 5 nepřekročen.  
 Povolený limit dle § 222 odst. 6 nepřekročen.  
 Povolený cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 nepřekročen.

<b>Dodatky ke smlouvám:</b>		
Změna dle § 222 odst.	4	nemění se celková povaha VZ
Změna dle § 222 odst.	5	Nezbytné vícepráce, změna dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo zvýšení nákladů. <b>ODESLAT OZNÁMENÍ NA VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.</b>
Změna dle § 222 odst.	6	Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu VZ. <b>ODESLAT OZNÁMENÍ NA VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.</b>
Změna dle § 222 odst.	7	Záměna položek za srovnatelný druh materiálu. Cena stejná nebo nižší, kvalita stejná nebo vyšší. Záměnou nesmí dojít ke změně celkové povahy VZ. <b>NUTNOST VYHOTOVIT O KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ ZÁMĚNĚ PŘEHLED.</b>
Další typ dodatku	nemění cenu	Dodatek, kterým se nemění smluvní cena (např. dodatek na změnu termínu plnění, změnu osoby stavbyvedoucího apod.).