

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO 04/2017****I. Smluvní strany**

**Zhotovitel:** **DOR - SPORT s.r.o.**  
**Sídlo:** č.p. 247, 739 36 Bruzovice  
**Zastoupen:** Ing. Jiřím Kolašínem - jednatelem společnosti  
**Odpovědný pracovník zhotovitele:** Miroslav Buzek, tel. [REDACTED]  
**IČO:** 60774151  
**DIČ:** CZ60774151

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl:C, vložka: 7019.

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Tel:**  
**Email:**

a

**Objednatel:** **Město Přelouč**  
**Sídlo:** Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
**Zastoupen:** Bc. Irenou Burešovou - starostkou  
**IČO:** 00274101  
**DIČ:** CZ00274101  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Tel:**  
**Email:**

**I.****Předmět dodatku č. 1**

**Shora uvedená smlouva se po dohodě smluvních stran mění (doplňuje) takto:**

1. V oddíle II. Předmět a místo plnění se předmět díla rozšiřuje o provedení odsouhlasených víceprací dle přiloženého soupisu, které nebyly předpokládány při zadání zakázky a jejich potřeba vyplynula až při realizaci zakázky.
2. V oddíle IV. Cena plnění, odstavec 1) se cena díla navyšuje o cenu víceprací takto:
  - 1) Cena díla byla stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy:

<b>Celková cena za dílo dle SoD činí</b>	<b>513.192,26</b>	<b>Kč bez DP</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>6.645,22</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Celková cena za dílo činí	519.837,48	Kč bez DPH
	<u>109.165,88</u>	<u>Kč činí DPH ve výši 21%</u>
	<b>629.003,36</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

**II.****Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 21. 8. 2017 usnesením č. 85/16.

V Bruzovicích dne:

V Přelouči dne:

-----  
za zhotovitele:

Ing. Jiří Kolašín – jednatel

-----  
za objednatele:

Bc. Irena Burešová - starostka