

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Strany smlouvy o dílo SMLD-1166/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/12141 Radíč průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. III/12141 v km 1,100-1,700	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
--	---	-----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	49 880,19	49 880,19

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: III/12141 Radíč průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. III/12141 v km 1,100-1,700	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Strany smlouvy o dílo SMLD-1166/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 21 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky)		
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu oproti stavu, jaký předpokládala PDPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 93818, 574C06, 574A44 a 572213. Změna vychází z geometrického zaměření a soupisu vážních listků ACL16+ (vše je přílohou této Evidence změny) Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	49 880,19	49 880,19	49 880,19

Technická pomoc Objednatele:
[v případě potřeby]

jméno

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Borek Růžek

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Petr Vašek

podpis

Stavební dozor:

jméno

Petr Vašek

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Bc. Milan Jonszta

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, Dis.

podpis

Zhotovitel:

jméno

Borek Růžek
Ing Daniel Krtek

podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/12141 Radíč průtah
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/12141 v km 1,100-1,700
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
Soupis prací SO po změnách	1
Žádost Zhotovitele o pokyn k předložení ZBV	2
Pokyn Objednatele	1
Geodetický protokol	3
Dodací listy ložná vrstva	15
Počet listů celkem	22

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/12141 Radič průtah Číslo a název SO/PS: silnice č. III/12141 v km 1,100-1,700 Číslo a název rozpočtu: silnice č. III/12141 v km 1,100-1,700								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R položka	DIO včetně zajištění, zjištění a vytyčení inž.sítí	KPL	1,00	1,00	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00%
	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	163,60	163,60	0,00	755,00	123 518,00	0,00	0,00	123 518,00	0,00	0,00%
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	88,50	88,50	0,00	75,00	6 637,50	0,00	0,00	6 637,50	0,00	0,00%
	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	3 272,00	3 337,30	65,30	2,00	6 544,00	0,00	130,60	6 674,60	130,60	2,00%
		ZBV_EZ: na základě geodetického zaměření											
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	163,60	172,88	9,28	3 706,00	606 301,60	0,00	34 391,68	640 693,28	34 391,68	5,67%
		ZBV_EZ: na základě dodacích vážních listů = 414,92 / 2,4 = 172,88 m3											
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	3 272,00	3 337,30	65,30	213,19	697 557,68	0,00	13 921,31	711 478,99	13 921,31	2,00%
		ZBV_EZ: na základě geodetického zaměření											
	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 544,00	6 674,60	130,60	11,00	71 984,00	0,00	1 436,60	73 420,60	1 436,60	2,00%
		ZBV_EZ: na základě geodetického zaměření											
	113761	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	88,50	88,50	0,00	75,00	6 637,50	0,00	0,00	6 637,50	0,00	0,00%
	931312	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	88,50	88,50	0,00	75,00	6 637,50	0,00	0,00	6 637,50	0,00	0,00%
	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁD	M2	360,00	360,00	0,00	65,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00%
	12931	ČIŠTĚNÍ PŘIKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁD	M	231,00	231,00	0,00	125,00	28 875,00	0,00	0,00	28 875,00	0,00	0,00%
	55130	ČIŠTĚNÍ PROPUSTKY 50-110cm	M	16,00	16,00	0,00	1 050,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	147,55	147,55	0,00	10,00	1 475,50	0,00	0,00	1 475,50	0,00	0,00%
		Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.											
	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	360,00	360,00	0,00	105,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00%
		asfaltový recyklát 0-22 mm											
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A P	M2	175,00	175,00	0,00	200,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A	M2	175,00	175,00	0,00	300,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00%
	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	1,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						1 847 268,28	0,00	49 880,19	1 897 148,47	49 880,19	2,70%

Karafiat Jan

Od: Ruzek Borek
Odesláno: středa 14. května 2025 8:38
Komu: Jiří Brzoň; Milan Jonszta
Kopie: Holub Petr; Mizera Pavel; Svarc Pavel
Předmět: III/12141 Radíč průtah žádost o pokyn/vyjádření
Přílohy: Příloha oznámení změn III_12141 Radíč průtah.xlsx

Dobrý den,

Dle uzavřené SoD SMLD-1166/00066001/2024 Vám tímto oznamuji, že na akci: „**III/12141 Radíč průtah**“ došlo k předání a převzetí díla. Zde bylo zjištěno, že by se na předmětné akci měla udělat změna během výstavby (tzv. „doměrková změna“). V příloze Vám zasíláme tabulku s oznámením o změně. Tímto Vás žádám o pokyn/vyjádření, jak v dané záležitosti dále postupovat.

Děkuji

S pozdravem

Borek Růžek
Vedoucí provozu JIH

Porr a.s.
Kancelář: Pražská 1247/24, České Budějovice 370 04
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10



Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro Porr a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastenstvím Porr a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/12141 Radíč průtah Číslo a název SO/PS: SOkmVozovka Číslo a název rozpočtu: CMS Sedlec Prčice, km 1,100 - 1,700 600m								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr	M2	3 272,00	3 337,30	65,30	2,00	6 544,00	0,00	130,60	6 674,60	130,60	2,00%
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ (414,92t/2,4=172,88m3)	M3	163,60	172,88	9,28	3 706,00	606 301,60	0,00	34 391,68	640 693,28	34 391,68	5,67%
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	3 272,00	3 337,30	65,30	213,19	697 557,68	0,00	13 921,31	711 478,99	13 921,31	2,00%
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 544,00	6 674,60	130,60	11,00	71 984,00	0,00	1 436,60	73 420,60	1 436,60	2,00%
		Celkem							0,00	49 880,19		49 880,19	

Karafiat Jan

Od: Ruzek Borek
Odesláno: čtvrtek 15. května 2025 13:57
Komu: Karafiat Jan
Předmět: FW: [EXTERN]Pokyn_III/12141 Radíč průtah žádost o pokyn/vyjádření
Přílohy: ZBV - Evidence změny - VZOR.xlsx

Borek Růžek
Vedoucí provozu JIH

Porr a.s.
Kancelář: Pražská 1247/24, České Budějovice 370 04
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro Porr a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastenstvím Porr a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

Od: Milan Jonszta [REDACTED]
Odesláno: středa 14. května 2025 12:27
Komu: Ruzek Borek [REDACTED] Jiří Brzoň [REDACTED]
Kopie: Holub Petr [REDACTED] Mizera Pavel [REDACTED] Svarc Pavel [REDACTED]
Předmět: [EXTERN]Pokyn_III/12141 Radíč průtah žádost o pokyn/vyjádření

Dobrý den, se zasláným oznámením změn souhlasíme.
Jelikož se jedná o doměrky, budeme zařazovat do skupiny 1 a proto bude zpracováno do formuláře Evidence změny.

Prosím Vás tedy o zpracování do přiloženého souboru Evidence změny. Evidenci změny prosím pošlete v otevřeném formátu, ostatní přílohy v jednom PDF souboru.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Děkuji a jsem s pozdravem,

S pozdravem,

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště: Křižíkova 1351, 256 01 Benešov

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: III/12141 Radč průtah

Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu

Lokalita: kú. Ješetice

Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/Bpv

Měřítko: 1:2500

Zaměřil/Vyhotovil: Ing. Martin Kolář 28.4.2025/2.5.2025

Celková plocha nové živice: 3337.3 m²



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Akce: III/12140 Radič průtah
Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu
Lokalita: kú. Ješetice
Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/ Bpv
Zaměřil:/Vyhotovil: Ing. Martin Kolář 28.4.2025/2.5.2025

Celková plocha nové živice: 3337.3 m2

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK, Bpv)

CB	Y	X	Z	poznámka
1	738181.29	1099964.41	495.59	živice
2	738188.81	1099955.53	495.80	živice
3	738189.83	1099955.35	495.75	živice
4	738191.87	1099953.21	495.82	živice
5	738191.84	1099952.64	495.77	živice
6	738202.81	1099946.00	496.11	živice
7	738214.48	1099940.78	496.57	živice
8	738226.35	1099935.69	497.36	živice
9	738235.29	1099932.21	497.90	živice
10	738237.98	1099931.60	498.04	živice
11	738241.12	1099928.83	498.33	živice
12	738243.90	1099925.30	498.58	živice
13	738243.79	1099924.37	498.63	živice
14	738247.65	1099913.55	499.38	živice
15	738249.79	1099901.32	500.13	živice
16	738251.72	1099883.14	501.10	živice
17	738253.51	1099865.41	502.23	živice
18	738255.47	1099848.99	503.11	živice
19	738257.72	1099831.57	504.19	živice
20	738260.43	1099813.93	505.08	živice
21	738263.42	1099795.95	506.19	živice
22	738267.16	1099780.20	507.14	živice
23	738271.90	1099764.74	507.75	živice
24	738273.72	1099760.09	507.95	živice
25	738277.00	1099757.66	508.20	živice
26	738279.04	1099751.42	508.38	živice
27	738278.35	1099747.30	508.30	živice
28	738283.36	1099730.94	508.44	živice
29	738288.06	1099716.09	508.57	živice
30	738294.36	1099697.51	508.54	živice
31	738294.92	1099697.03	508.50	živice
32	738299.77	1099685.69	508.27	živice
33	738312.53	1099659.74	507.45	živice
34	738308.35	1099657.61	507.46	živice
35	738301.07	1099670.33	507.91	živice
36	738297.84	1099675.29	508.06	živice
37	738295.29	1099677.82	508.01	živice
38	738289.42	1099691.61	508.33	živice
39	738289.72	1099695.28	508.45	živice
40	738288.75	1099699.21	508.47	živice
41	738283.52	1099715.18	508.51	živice
42	738277.38	1099733.62	508.26	živice
43	738271.54	1099751.15	507.99	živice
44	738265.70	1099769.37	507.43	živice
45	738262.36	1099781.60	506.96	živice
46	738258.61	1099798.33	506.17	živice
47	738255.90	1099813.73	505.27	živice
48	738253.07	1099832.57	504.08	živice
49	738250.61	1099850.28	503.05	živice
50	738248.55	1099868.17	501.94	živice
51	738246.77	1099886.29	500.88	živice
52	738245.17	1099901.68	500.05	živice
53	738242.70	1099914.68	499.19	živice
54	738237.23	1099923.70	498.38	živice
55	738228.88	1099929.29	497.70	živice
56	738218.99	1099933.22	497.13	živice
57	738208.91	1099936.96	496.67	živice
58	738197.63	1099942.13	496.31	živice
59	738186.42	1099951.18	495.98	živice
60	738177.14	1099959.43	495.84	živice
61	738169.77	1099969.68	495.66	živice
62	738164.66	1099981.53	495.55	živice
63	738159.90	1099999.59	495.44	živice
64	738155.05	1100017.56	495.81	živice
65	738150.31	1100035.35	496.29	živice
66	738145.63	1100053.22	496.83	živice
67	738140.59	1100071.44	497.43	živice
68	738135.94	1100087.97	498.01	živice

69	738131.13	1100104.15	498.68	živice
70	738126.58	1100119.54	499.26	živice
71	738121.37	1100137.16	499.79	živice
72	738116.22	1100153.49	500.39	živice
73	738115.30	1100154.60	500.33	živice
74	738112.55	1100164.93	500.65	živice
75	738112.75	1100165.00	500.75	živice
76	738109.62	1100177.06	501.18	živice
77	738106.47	1100187.61	501.56	živice
78	738105.59	1100188.85	501.54	živice
79	738102.03	1100201.19	502.06	živice
80	738101.97	1100202.92	502.10	živice
81	738098.59	1100213.90	502.56	živice
82	738093.94	1100225.27	502.95	živice
83	738088.63	1100234.92	503.17	živice
84	738081.98	1100244.34	503.24	živice
85	738073.25	1100253.18	503.07	živice
86	738062.08	1100262.20	502.69	živice
87	738064.87	1100265.77	502.92	živice
88	738072.63	1100260.56	503.23	živice
89	738075.73	1100258.26	503.38	živice
90	738076.08	1100258.29	503.42	živice
91	738082.01	1100252.97	503.53	živice
92	738083.45	1100250.25	503.55	živice
93	738090.89	1100240.37	503.48	živice
94	738096.90	1100230.27	503.31	živice
95	738101.69	1100219.16	503.01	živice
96	738105.50	1100207.11	502.42	živice
97	738110.94	1100188.87	501.76	živice
98	738115.47	1100173.28	501.21	živice
99	738121.13	1100153.43	500.47	živice
100	738126.09	1100136.12	499.83	živice
101	738131.06	1100119.27	499.26	živice
102	738135.79	1100103.24	498.61	živice
103	738140.59	1100086.53	497.98	živice
104	738145.01	1100070.84	497.41	živice
105	738149.81	1100053.43	496.80	živice
106	738153.74	1100038.95	496.39	živice
107	738159.46	1100018.70	495.84	živice
108	738163.31	1100004.12	495.52	živice
109	738166.42	1099993.38	495.42	živice
110	738170.83	1099983.72	495.44	živice
111	738175.15	1099973.80	495.45	živice

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 9C77865****Dopravce: HEJDA****Řidič: Ledvína****Pořadí vozu: 15****DODACÍ LIST****Číslo: 381****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 13:06****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 39,58 t****Tara: 16,24 t****Netto: 23,34 t**

Výrobek odpoví

dy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 5J78142****Dopravce: HEJDA****Řidič: HRONEK****Pořadí vozu: 14****DODACÍ LIST****Číslo: 380****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 12:43****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 34,74 t****Tara: 14,64 t****Netto: 20,10 t**

Výrobek odpoví

dy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších před

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 9C48652****Dopravce: HEJDA****Řidič: Petr****Pořadí vozu: 13****DODACÍ LIST****Číslo: 379****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 11:20****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 33,72 t****Tara: 14,26 t****Netto: 19,46 t**

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 5J16495****Dopravce: HEJDA****Řidič: TRUBAČ****Pořadí vozu: 12****DODACÍ LIST****Číslo: 378****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 10:58****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,2800 t****Tara: 17,2600 t****Netto: 30,0200 t**

Výrobek odpovídá normě EN 12620 (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 5AI0496****Dopravce: MAPRES****Řidič: Toušek****Pořadí vozu: 11****DODACÍ LIST****Číslo: 377****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 10:40****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,66 t****Tara: 15,80 t****Netto: 31,86 t**

Výrobek odpoví

dy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 7J05561****Dopravce: HEJDA****Řidič: ŠULČÍK****Pořadí vozu: 10****DODACÍ LIST****Číslo: 376****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 10:14****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,14 t****Tara: 15,94 t****Netto: 31,20 t**

Výrobek odpov

y (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších pře

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 9C89099****Dopravce: HEJDA****Řidič: Švábek****Pořadí vozu: 9****DODACÍ LIST****Číslo: 375****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 9:59****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,58 t****Tara: 16,18 t****Netto: 31,40 t**

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617****DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 9C77865****Dopravce: HEJDA****Řidič: Ledvina****Pořadí vozu: 8****DODACÍ LIST****Číslo: 374****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 9:51****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,80 t****Tara: 16,24 t****Netto: 31,56 t**

Výrobek odpoví

dy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších pře

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 5J78142****Dopravce: HEJDA****Řidič: HRONEK****Pořadí vozu: 7****DODACÍ LIST****Číslo: 373****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 8:30****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 36,66 t****Tara: 14,64 t****Netto: 22,02 t**

Výrobek odpov

dy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších před

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 9C48652****Dopravce: HEJDA****Řidič: Petr****Pořadí vozu: 6****DODACÍ LIST****Číslo: 372****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 8:14****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 34,42 t****Tara: 14,26 t****Netto: 20,16 t**

Výrobek odpovídá normě EN 12620 (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 5J16495****Dopravce: HEJDA****Řidič: TRUBAČ****Pořadí vozu: 5****DODACÍ LIST****Číslo: 371****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 8:03****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 45,1800 t****Tara: 17,2600 t****Netto: 27,9200 t**

Výrobek odpovídá

10

(EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 5AI0496****Dopravce: MAPRES****Řidič: Toušek****Pořadí vozu: 4****DODACÍ LIST****Číslo: 370****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 7:49****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 50,24 t****Tara: 15,80 t****Netto: 31,44 t**

Výrobek odpoví

dy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších pře

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě RV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 7J05561****Dopravce: HEJDA****Řidič: ŠULČÍK****Pořadí vozu: 3****DODACÍ LIST****Číslo: 369****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 7:40****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,74 t****Tara: 15,94 t****Netto: 31,80 t**

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 9C89099****Dopravce: HEJDA****Řidič: Švábek****Pořadí vozu: 2****DODACÍ LIST****Číslo: 368****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 7:31****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,48 t****Tara: 16,18 t****Netto: 31,30 t**

Výrobek od

rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předp

38

CE**1951****Obalovna Příbram s.r.o.****Obalovna Bytíz-MEA 160, tel.: 318648313****Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10****IČO: 25616617 DIČ: CZ25616617****08****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-4104901****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****6023 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: 9C77865****Dopravce: HEJDA****Řidič: Ledvina****Pořadí vozu: 1****DODACÍ LIST****Číslo: 367****Stavba: PORR****1055001794 Drobné akce Mandík - jih****Datum: 24.4.2025****Čas : 7:20****Zak.č.: E502****Zakazník: PORR a.s.****43005560 / CZ43005560****Ulice: Dubečská 3238/36****Místo: 100 00 Praha 10****Mandant: PORR (MANDÍK)****Brutto: 47,58 t****Tara: 16,24 t****Netto: 31,34 t**

Výrobek odpovídá

normy (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů