

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

**Zámek – oprava a doplnění kazetové podlahy
v arkádovém pokoji**

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Josef Hozman
se sídlem: Domoraz 50, 342 01 Sušice.
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
IČO, DIČ: 69442916, CZ7806201997
Bankovní spojení: 163218899/0300

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, kdy bylo zjištěno zástupci NPÚ, že parkety jsou v takovém stavu, že je nelze repasovat a že pár nejlepších parket bude umístěno v rohu místnosti na vyvýšeném místě, jako doklad historického vývoje, dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 19.06.2025 na částku + 6.150 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

Předmět (rozsah) díla je vymezen

- a) závazným stanoviskem OPPŠK ze dne 11.11.2024, č.j. MH/18208/2024
- b) nabídkou zhotovitele ze dne 18.10.2024,
- c) rozpočtovým dodatkem ze dne 19.06.2025,
- d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo a smluvním dodatkem.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 403.186 Kč bez DPH, 21% DPH, 487.855,06 Kč vč. DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 04.04.2025.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 63. zasedání dne 23.06.2025.

V Horažďovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Josef Hozman