

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:
Číslo usnesení Rady města Vítkova 1729/43 ze dne 3.4.2025

Objednatel:

Sídlo: Opavská 21, 749 01 Vítkov
IČ: 00489557
DIČ: CZ00489557
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel, fax: [REDACTED]
E-mail: sbvitek@sbvitek.cz
Jednající: Zdeňka Nováková - ředitelka

Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo: č.p. 718, 683 04 Drnovice
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86583
IČ: 03760588
DIČ: CZ03760588
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel, fax: [REDACTED]
E-mail: pavel.herman@tzpro.cz
Zastoupený: Ing. Pavlem Burianem, jednatelem společnosti
Pavlem Hermanem – prokuristou společnosti

TZ pro, s.r.o.

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku

je odstavec II.2 smlouvy - doba dokončení a předání díla.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla a to do 31.7.2025.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Za objednatele:

Ve Vítkově

[REDACTED]

Zdeňka Nováková

Za zhotovitele:

V Drnovicích dne

[REDACTED]

Pavel Herman