

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 18 9 400 23 000 49

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Společenský sál Selská“

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	[redacted] starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	[redacted]
Ve věcech technických oprávněn jednat	[redacted] UMČ-OID
Zhotovitel	MENHIR projekt, s.r.o.
Se sídlem	Lazaretní 11, 615 00 Brno
Zastoupená	[redacted] jednatelem
IČ:	63470250
DIČ	CZ63470250
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 19907
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení o 90 dnů, tj. do 13.9.2025.

II.
Cena díla

Cena díla zůstává beze změny.

III.

Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č. 2 byl schválen v 75.. RMČ konané dne 18.6.2025, bod 18.

V Brně dne...*15.6.2025*.....

...*25.6.2025*.....

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

starostka MC Brno Maloměřice a Obřany

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

jednatel

