

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna	
	Číslo Změnového listu:	6	
	Číslo SO/PS:		
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem
Předmět změny:	Úprava Asfaltových vrstev		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do přílohy dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	Zdůvodnění změny: V ZD byla spodní vrstva ACP 16 v tl. 100 mm. Po zahájení prací bylo zjištěno, že stávající mocnost spodní vrstvy asfaltů v areálu je cca 50 mm. Po doporučení odborného dodavatele asfaltů došlo tedy ke zmenšení tloušťky na 50 mm pro napojení přilehlých asfaltových ploch. Dále z důvodu poškození asfaltových souvrství v místě napojení stávající asfaltové plochy na nové, zhotovitel navrhuje provedení lokálních oprav. Lokální opravy umožní napojení nových vrstev v lepší kvalitě a zajistí delší životnost. Opravy budou provedeny ACO 11 včetně spojovacího postřiku. Nové řešení: Zhotovitel provede původně navrženou vrstvu v ZD - Asfaltový beton podkladní beton ACP 16 v tl. 100 mm nově v tl. 50 mm. A dále v rámci plynulého napojení stávajících asfaltových ploch na nové, odstraní vrchní vrstvu poškozeného asfaltu a provede lokálně spojovací postřik včetně Asfaltového betonu obrusná ACO 11 v tl. 40mm (vrchní vrstva z nemodifikovaného asfaltu). Jelikož se budou opravovat ty nejhorší plochy, které budou zřejmé až po dokončení stavby, nelze dopředu provést zákres do PD. Výměra skutečně opravených ploch bude po dokončení doložena zákresem a výpočtem. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepředvídanou. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci ZD předvídat odlišnou mocnost asfaltového souvrství oproti navazujícím konstrukcím a degradaci asfaltových přilehlých ploch. Asfaltové plochy se provedou v souladu se stanoviskem ADS. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a po započtení předchozích změn v odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřekračuje limit 30% původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
viz přílohy	Dopad do celkových termínů:	NE	
	Původní termín dle SOD:	31.12.2024	
	Termín dle ZL. č.	31.12.2024	
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-545 647,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	545 646,00 Kč	
	Celkem bez DPH	-1,00 Kč	
	DPH	-0,21 Kč	
	Celkem včetně DPH	-1,21 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Vlastimil Hasík		
Autorský dozor:	Milan Lipmann		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková		
	JUDr. Milan Petrilák		
Zhotovitel:	Zbyněk Hořejší		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet		
	Oznámení/Návrh variace		
	Vydání AD		
	Pokyn k provedení variace		

Zakázka:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1: Odvodnění							- 1	
001: Zemní práce							43 644	
4.	SP	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	545,55	80,00	43 644	SOD
005: Komunikace							- 43 645	
35.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	545,55	315,00	171 848	SOD
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm								
36.	SP	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	545,55	14,00	7 638	SOD
Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2								
39.	SP	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	- 974,37	560,00	- 545 647	SOD
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm								
120. N	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	974,37	331,00	322 516	URS 2024
Na základě různé náročnosti prováděných prací nemohla být jednotková cena položky s kódem 565135111.N určena pomocí odvození z obdobné položky ze SoD a byla tak stanovena z cenové databáze ÚRS. Toto je také podpořeno rozpady položek pro jednotlivé tloušťky asfaltového betonu.								