

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1

Stavba: Silnice III/05722: Velká Lhota, sesuv

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1 [Kč]
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	128 075,12	529 843,32
SO 101	Silnice III/05722	2 013 710,76	2 119 781,46
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		106 070,70
SO 102	Propustek	850 359,19	5 973 488,24
SO 103	Připojení sjezdů a lesních cest	235 361,36	235 361,36
SO 104	DIO	16 104,63	16 104,63
SO 201	Pilotová stěna	3 637 441,21	3 992 641,21
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce		1 177 600,00
1.03	Neprovedené práce		-822 400,00
SO 401	Přeložka sloupu VO	63 682,80	63 682,80

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 6 944 735,07

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 283 670,70 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -822 400,00 Kč

Nárůst ceny v Kč bez DPH: 461 270,70 Kč

Změna závazku + [%]: 18,48%

Změna závazku - [%]: -11,84%

Změna závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ celkem [%]: 6,64%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 7 406 005,77 Kč

DPH 21 %: 1 555 261,21 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 8 961 266,98 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: