

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

III/05722 - Silnice III/05722: Velká Lhota, sesuv

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 101] - Silnice III/05722

Změna soupisu množství

1.01 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	193,250	237,000	43,750	171,31	33 105,66	40 600,47	7 494,81	
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	236,250	283,200	46,950	179,04	42 298,20	50 704,13	8 405,93	
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 780,000	4 531,200	751,200	9,78	36 968,40	44 315,14	7 346,74	
14	181951112	Uprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	660,000	747,500	87,500	19,39	12 797,40	14 494,03	1 696,63	
45	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	83,395	173,685	90,290	32,79	2 734,52	5 695,13	2 960,61	
Nové položky											
46	122411101.	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	M3	0,000	3,200	3,200	2 190,93	0,00	7 010,98	7 010,98	
47	564671011.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	175,000	175,000	373,19	0,00	65 308,25	65 308,25	
48	571907118.	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2	M2	0,000	87,500	87,500	66,82	0,00	5 846,75	5 846,75	
Celkem								127 904,18	233 974,88	106 070,70	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: