

DODATEK č. 1

k objednávce č. 031/2025 ze dne 28.4.2025

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **Stavební huť Slatiňany spol. s r.o.**
se sídlem: Sečská 570, 538 21 Slatiňany
zastoupený: Jan Kolouch, Mgr. David Dohnal jednatelé
Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat každý z jednatelů samostatně
IČ: 00655261
DIČ: CZ00655261 (dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a Stavební Huť Slatiňany spol. s r.o. uzavřeli dne 28.4.2025 Objednávku č. 031/2025
2. Předmětem objednávky je Jílové u Prahy, VDJ Radlák - doplnění elektro, řízení


II.

1. S ohledem opožděný termín dodání se prodlužuje termín plnění do **31.7.2025**

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 031/2025
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.031/2025, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 30.5.2025



Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

V SLATIŇANECH dne 30.5.2025



Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o.

jednatel

SHS

Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o.
70, 538 21 Slatiňany
55261, DIČ: CZ00655261
stavebni-hut.eu

