

**SNPCS 003942/2025 - Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO SNPCS
SNPCS 04413/2024//SML2024/123
Oprava mostu u Dolského mlýna**

mezi:

Název:	Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo:	Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČO:	06342477
DIČ:	CZ06342477
Právní forma:	331 – Příspěvková organizace
Zastoupení:	XXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru veřejných vztahů

(„objednatel“)

a

Název:	ZEPS s.r.o.
Sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČO:	286 88 651
DIČ:	CZ28688651
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 26966
Zastoupení:	Marek Říha, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Marek Říha, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Marek Říha, jednatel a XXXXXXXXXXXX, výrobně-technický ředitel

(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 5.1 v článku 5, uzavřené SOD č.j. SNPCS 04413/2024// SML 2024/123 ve znění dodatků č.1 č.j.SNPCS 08545/2024, dodatku č.2 č.j.SNPCS 00263/2025, dodatku č.3 č.j.SNPCS 00597/2025 a dodatku č.4 č.j.SNPCS 03459/2025 takto:

1. CENA DÍLA

- 1.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Č.	Položka	CENA
1.	Realizace – dohodnutá původní smluvní cena	3.554.495,02 Kč bez DPH
2.	Provizorní lávka (viz. příloha tohoto dodatku smlouvy; tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr)	423.114,38 Kč bez DPH
3.	Změnový list (méněpráce a vícepráce)	392.203,00 Kč bez DPH
4.	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	4.369.812,40 Kč bez DPH
5.	Výše DPH	917.660,60 Kč
6.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	5.287.473,00 Kč s DPH

Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva a její dodatky podléhají uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu a její dodatky v registru smluv uveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě, v dodatku nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dodatek č.5 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.5 je příloha č.1 - soupis méně a víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne __. __. 2025

Ve Cvikově, dne __. __. 2025

Správa Národního parku České Švýcarsko
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru veřejných vztahů
objednatel

ZEPS s.r.o.
Marek Říha
jednatel
zhotovitel