

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 3. 2020

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BKB Metal, a.s.

se sídlem: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 25355643

DIČ: CZ25355643

zastoupená: Ing. Alešem Koňáříkem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1412

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 3. 2020, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/20/007-OD (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2020, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele: 001/OVZ/20/007-OD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla k veřejné zakázce s názvem „FN Ostrava – projektová dokumentace – stavební úpravy Centrální kuchyně“ a další činnosti dle Smlouvy.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je provedení úprav projektové dokumentace pro provádění stavby, jejímž předmětem je změna rozsahu úprav všech sociálních zařízení v 1.PP, 1.NP a 2.NP objektu Centrální kuchyně (nové dispoziční řešení).

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení těchto úprav projektové dokumentace ve výši **303.500,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se dále dohodly, že aktualizovaná projektová dokumentace bude Objednateli Zhotovitelem předána včetně elektronických autorizačních razítek v elektronické podobě, a to **do deseti (10) pracovních dnů** od podpisu tohoto Dodatku č. 4.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je dále prodloužení doby výkonu autorského dozoru, a to z důvodu prodloužení doby realizace stavby do října 2025. Doba prodloužení výkonu autorského dozoru činí 8 měsíců. Smluvní strany se dohodly na ceně za prodloužení doby výkonu autorského dozoru v délce trvání 8 měsíců v celkové výši **160.000,- Kč bez DPH**.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je dále zpracování požárně bezpečnostního řešení skutečného provedení stavby, která bude uvedena do provozu ve dvou etapách. Součástí řešení je koordinace opatření mezi první a druhou etapou dokončení stavby. Smluvní strany se dohodly na ceně za zpracování požárně bezpečnostního řešení skutečného provedení stavby ve výši **38.700,- Kč bez DPH**.
4. S ohledem na výše uvedené se dosavadní ustanovení čl. V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
<i>Projekt pro stavební povolení (DSP)</i>	1.390.000,- Kč	291.900,- Kč	1.681.900,- Kč
<i>Projekt pro provádění stavby (DPS)</i>	1.804.200,- Kč	378.882,- Kč	2.183.082,- Kč
<i>Výkon autorského dozoru (AD)</i>	460.000,- Kč	96.600,- Kč	556.600,- Kč
<i>Celkem:</i>	3.654.200,- Kč	767.382,- Kč	4.421.582,- Kč

5. Přesná specifikace víceprací a navýšení ceny o celkovou částku ve výši 502.200,- Kč bez DPH je zaznamenána v Nabídce č. BKB-NA-3464 ze dne 17. 4. 2025, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 jako příloha č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“) a v Nabídce č. BKB-NA-3415 ze dne 10. 3. 2025, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 jako příloha č. 2 (dále jen „Příloha č. 2“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 4 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 4 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Nabídka č. BKB-NA-3464 ze dne 17. 4. 2025;
 - Příloha č. 2 – Nabídka č. BKB-NA-3415 ze dne 10. 3. 2025.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.06.27
11:06:14 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Ing. Aleš Koňářík
Digitálně podepsal
Ing. Aleš Koňářík
Datum: 2025.06.24
08:19:37 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Aleš Koňářík
předseda představenstva
spol. BKB Metal, a.s.

NABÍDKA

Číslo Nabídky: **BKB-NA-3464**
Číslo Zakázky: **19-4503-06**
Název Zakázky: **Prodloužení Autorského dozoru a projekční vícepráce na plnění zakázky s názvem „FN Ostrava – projektová dokumentace-stavební úpravy centrální kuchyně“**
Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**
Zhotovitel: **BKB Metal, a.s.**

Objednatel:
Obchodní firma: **Fakultní nemocnice Ostrava**
Sídlo: **17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba**
Identifikační číslo: **008 43 989**
DIČ: **CZ00843989**

Zhotovitel:
Obchodní firma: **BKB Metal, a.s.**
Sídlo: **Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
Spisová značka: **B 1412 vedená u Krajského soudu v Ostravě**
Identifikační číslo: **253 55 643**
DIČ: **CZ25355643**

Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních a smluvních:

Obchodní ředitel

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Projektant

Telefon:

Mobil:

E-mail:

1. Předmět nabídky

- a) Předmětem nabídky jsou úpravy stávající Dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle požadavků investora.

Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby obsahující návrh sociálního zázemí zaměstnanců v 1.PP, 1.NP, 2.NP a návštěvníků jídelny – hodinová náročnost 338 hodin.

Hodinová sazba činí 900 Kč/ hod bez DPH.

Cena celkem (338 x 900): 303 500,- Kč bez DPH

Autorizovaná dokumentace bude předána elektronicky.

- b) Předmětem nabídky je také prodloužení doby výkonu autorského dozoru (AD). Žádáme o navýšení částky za autorský dozor s ohledem na aktuální prodloužení termínu realizace stavby se zhotovitelem do 10/2025, tedy o 8 měsíců oproti původně zaslavněnému termínu se zhotovitelem stavby. Žádáme o navýšení částky za autorský dozor o minimálně 8 měsíců x 20.000 Kč/měsíc, celkem tedy o navýšení o 160.000,- Kč bez DPH.

Tyto smluvní ceny jsou bez daně z přidané hodnoty, kterou zhotovitel vyúčtuje ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Termíny plnění

Termín plnění víceprací na DPS:

Dokumentace byla předána 4 x v tištěné formě 15.5.2024 dle dodacího listu BKB-DL-3179.

Dle požadavku investora bude dokumentace zaslána včetně elektronických autorizačních razítek elektronickou formou do 10 pracovních dnů od uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo č. 001/OZV/20/007-OD ze dne 2.3.2020 (dále SOD). Při předání dokumentace bude vystaven nový dodací list a tento bude potvrzen oběma stranami. Tento dodací list pak bude sloužit jako podklad pro fakturaci.

Termín plnění AD: průběžně po celou dobu realizace stavby

3. Platební podmínky

Po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo bude zhotovitelem vystavena faktura na projekční vícepráce na DPS ve výši 303 500,- Kč bez DPH, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Po ukončení realizace stavby bude vystavena celková faktura za AD ve výši 460 000,- Kč bez DPH (300.000,- Kč = původní částka + 160 000,- Kč = prodloužení o 8 měsíců).

Splatnosti faktur činí 30 dní, dle SOD.

V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků faktury je povinen objednatel toto oznámit zhotoviteli do pěti pracovních dní od obdržení faktury.



4. Upozornění zhotovitele

Zhotovitel tímto upozorňuje a objednatel bere na vědomí, že předmětem a součástí této nabídky není úprava požárně bezpečnostního řešení (PBR) pro dílčí etapizaci kolaudačního řízení, viz nabídka zhotovitele č. BKB-NA-3415 zaslaná 11.3.2025

5. Platnost nabídky

Platnost nabídky je do 15.05.2025

V Ostravě, 17.4.2025



Ing. Jan Buchta
Místopředseda představenstva



Ing. Petr Palicka
Člen představenstva



BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

5



NABÍDKA

Číslo Nabídky: **BKB-NA-3415**
Číslo Zakázky: **25-5463-01**
Název Zakázky: **PBŘ stavební úpravy centrální kuchyně**
Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**
Zhotovitel: **BKB Metal, a.s.**


Objednatel:

Obchodní firma: **Fakultní nemocnice Ostrava**
Sídlo: **17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba**
Identifikační číslo: **008 43 989**
DIČ: **CZ00843989**


Zhotovitel:

Obchodní firma: **BKB Metal, a.s.**
Sídlo: **Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
Spisová značka: **B 1412 vedená u Krajského soudu v Ostravě**
Identifikační číslo: **253 55 643**
DIČ: **CZ25355643**

Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních a smluvních:


Obchodní ředitel

Telefon: 


Mobil: 

E-mail: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:


Projektant

Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování požárně bezpečnostního řešení skutečného provedení stavby, která bude uváděna do provozu ve dvou etapách. Koordinace opatření mezi první a druhou etapou dokončení stavby je součástí.

Termíny plnění

Termín plnění jsou platné od přijetí závazné objednávky a ode dne předání veškerých podkladů potřebných k realizaci díla.

1. **Etapa – do 2 týdnů od předání všech podkladů**
2. **Etapa – do 2 týdnů od předání všech podkladů**

Cena

Celková cena:

38 700 Kč bez DPH

Tato smluvní cena je bez daně z přidané hodnoty, kterou zhotovitel vyúčtuje ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízející si vyhrazuje právo po případné změně zadání ze strany zadavatele upravit odpovídajícím způsobem tuto nabídku včetně ceny.

Platební podmínky

Po dokončení a předání dokumentace bude zhotovitelem vystavena faktura.

Splatnost faktury 30 dní. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků faktury je povinen objednatel toto oznámit do pěti pracovních dní od obdržení zhotoviteli.

Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat tyto údaje:

- název, adresu, IČO, DIČ a spisovou značku obou smluvních stran
- číslo Smlouvy o dílo
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má finanční částka poukázat
- fakturovanou sumu (vč. DPH)
- označení díla
- razítko a podpis oprávněné osoby

Záruky

Záruční doba činí 24 měsíců.

Požadavky na objednatele

- Stávající stavební dokumentace objektu
- Přístup do objektu



Reference

Reference jsou dostupné na webových stránkách www.bkbmetal.cz.

Platnost nabídky

Platnost nabídky je do 30.4.2025

V Ostravě 10.3.2025



Ing. Ales Konarik
Předseda představenstva