

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**Č. 299**

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC	1593
Název RFC	RPP - Práce spojené se zalicencování všech core na Oracle DB
Kategorie RFC	6.) Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	207229
Katalogový list	RPP05 – 9,00 MD objednávka
Typ odstavky	ZR: "ZERO", AIS: " ZERO"

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD.

2. Zadání požadované změny**Aktuální stav:**

Aktuálně není využíván plný výkon SUN SPARC serverů pro Oracle DB, protože je licencována pouze část jader těchto serverů.

Úkol:

Zajistit zalicencování všech jader SUN SPARC serverů, na kterých je provozována Oracle DB v obou datových centrech, licencemi Oracle z ULA DIA.

3. Popis zajištění realizace změny**Východiska:**

1. Započítat pracnost za nové i staré RPP.
2. Staré RPP bude zahrnovat PROD ZR, PROD AIS, MVTEST ZR, MVTEST AIS.
3. Nové RPP bude zahrnovat PROD ZR, PROD AIS, NONPROD ZR, NONPROD AIS

Postup realizace:

1. Realizace podle dokumentace a management konzolí Oracle serverů původního systému RPP – evidence licencí CPU a použití funkcionalit Oracle Database Enterprise Edition
2. Realizace návrhu architektury Sun Spark / Oracle serverů nového RPP
3. Administrace management konzolí nového RPP a evidence licencí CPU a použitých funkcionalit Oracle Database Enterprise Edition

4. Vytvoření dokumentace počtu licencí a funkcionalit Oracle Database Enterprise Edition

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Instalace – původní RPP	RPP05 Administrátor	200 929,51	5	1 004 647,56
Instalace – nové RPP	RPP05 Administrátor	200 929,51	7	1 406 506,57
Vytvoření dokumentace počtu licencí a funkcionalit	RPP05 Architekt	200 929,51	2	401 859,02
Projektová podpora	RPP05 Projektový manažer	200 929,51	4	803 718,04
Celkem:	-	-	9	200 929,51

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	200 929,51	42 195,20	243 124,71

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení do: 31.08.2025.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti dle zadání požadavku.

Testovací scénář: RPP_UAT_RFC_1593 - RPP - Zalicencování všech core na Oracle DB

7. Výstupy změnového požadavku

Změna dle zadání – zalicencování všech jader SUN SPARC serverů, na kterých je provozována Oracle DB v obou datových centrech, licencemi Oracle z ULA DIA.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě otestování funkčnosti dle testovacího scénáře.

Plné využití výkonu databázových serverů, Oracle DB bude využívat všechny core na hostujících serverech.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- Bez součinnosti

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu. Zápis stavu do provozní dokumentace.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		