



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 4/22/0190

Výkon technického dozoru stavby na akci „Oprava ul. Fučíkova včetně chodníku, v úseku ul. Klášterní- Chelčického“

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Č. smlouvy příkazce:

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Příkazce:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Ing. arch. Ing. Jiřím Jandourkem, náměstkem primátora
ve věcech technických Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“)
- 1.2 **Příkazník:** **INVESTING CZ spol. s r.o.**
sídlo: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
zastoupený: Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti
IČO: 25036751
DIČ: CZ25036751
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915
(dále jen „příkazník“)

ČI. 2 ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2022 příkazní smlouvu č. 4/22/0190, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavby na akci „Oprava ul. Fučíkova včetně chodníku, v úseku ul. Klášterní – Chelčického“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2 Z důvodu prodloužení doby opravy a jejího rozdělení do etap se dodatkem č. 1 smlouvy na základě dohody obou smluvních stran mění platební podmínky uvedené v článku 7. odst. 7.1 smlouvy takto:

ČI. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňových dokladů – faktur vystavených příkazníkem. První část odměny ve výši 70 %

celkové sjednané odměny bude uhrazena na základě daňového dokladu po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1. Tato částka činí 95 200 Kč bez DPH, tj. 115 192 Kč včetně DPH. Zbývajících 30 % odměny, ve výši 40 800 Kč bez DPH, tj. 49 368 Kč včetně DPH, bude uhrazeno na základě daňového dokladu po ukončení výkonu TDS a předání spisu dokončené stavby. Celková odměna za plnění předmětu smlouvy zůstává beze změny.

Čl. 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž příkazce i příkazník obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3.6 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 3.8 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Liberec usnesením č. 919/2025 ze dne 17. 6. 2025.

V Liberci, dne

20-06-2025

statutární město Liberec* 32 *
(příkazce)

Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora města

V Liberci, dne

24-06-2025

INVESTING CZ spol. s r.o.
(příkazník)

Ing. Josef Nadrchal
jednatel