

Dohoda o narovnání

uzavřená v souladu s ustanovením § 1903 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

ID datové schránky: uccchjm

zastoupena Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

SEŽEV-REKO a.s.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B4785

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 17064043/0300

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

společně jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **E639-S-4764/2023**, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby a vypracování veškeré příslušné dokumentace související se s prováděnou stavbou „**Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava – 5. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dne 24.11.2023.

Smluvně sjednaný termín dokončení díla 14 měsíců ode dne předání staveniště (25.03.2025) byl Zhotovitelem dodržen. V rámci provádění prací nebyla realizována doprava objemnějšího kusového materiálu a projektové práce. Na základě této skutečnosti nebyly vyčerpány všechny nasmlouvané finanční prostředky.

Smluvní strany se dohodly, že zaplacením částky 9.381.819,46 Kč bez DPH, jsou veškeré závazky, vyplývající ze Smlouvy a této Dohody mezi nimi narovnány, a že z tohoto titulu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky či pohledávky v souvislosti s touto Smlouvou.

II.

Smluvní strany konstatují, že se ustanoveními Smlouvy řídili i po jejím ukončení.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této Dohody o narovnání jsou jejich veškeré vzájemné závazky zcela narovnány a nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky či pohledávky v souvislosti se Smlouvou.

III.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí Kupující v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

Osoby uzavírající tuto Dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Č. j.: 14859/2025-SŽ-OŘ BNO-NPI

Č. smlouvy SŽ: E639-S-4764/2023

Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dohoda o narovnání nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel: 30.6.2025

Zhotovitel: 26.6.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

SEŽEV-REKO a.s.
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva