

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Letiště Ostrava, a.s.**
se sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov
zastoupená: Ing. Karin Gajdovou, Ph.D., předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Holubcem, místopředsedou představenstva
IČO: 26827719
DIČ: CZ26827719
Bankovní spojení: ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62
Číslo účtu: 2758632/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2764

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **„Společnost OUKO + OKAS – zpevněná plocha u parkoviště P5“**

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. - Správce

se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Petrem Uhlířem, jednatelem
IČO: 06094899
DIČ: CZ06094899
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4763040359/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 70603

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

Ostravské komunikace, a.s. - Společník

se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-5225320227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1886

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu podle ust. § 2586 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke Smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 13.05.2025 smlouvu č. 25064 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy.
2. Na základě dohody smluvních stran se smlouva v části V. Cena díla a platební podmínky, bod 1. mění následovně:

Cena díla se sjednává takto:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>7.387.096,07 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1.551.290,17 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>8.938.386.24 Kč</i>

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaný platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací Stavba, silnoproud a slaboproud

V Mošnově

V Ostravě

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
předsedkyně představenstva

.....
Petr Uhlíř
jednatel, na základě plné moci

.....
Ing. Michal Holubec
místopředseda představenstva