



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1

pořadové číslo příkazce: 787/2024

název akce **Stavební úpravy oplocení a chodníku u objektu MŠ Krátká**

Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení OTS

Marcela Podešvová, referentka oddělení OTS

(dále jen „příkazce“)

1.2 Příkazník:

Radek Filák

Adresa: Valašská Polanka 407, 756 11 Valašská Polanka

IČO: 68348703

(dále jen jako „příkazník“)

2. Úvodní ujednání

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2024 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při realizaci díla: " **Stavební úpravy oplocení a chodníku u objektu MŠ Krátká**".

Předpokládané předání staveniště bylo sjednáno nejdříve na 1. 3. 2025 a dokončení a předání kompletního díla 30. 6. 2025. Odměna příkazníka byla sjednána vzhledem k předpokládanému termínu dokončení díla. S ohledem na změnu rozsahu díla požádal zhotovitel o prodloužení termínu do 21. 7. 2025 a ten byl odsouhlasen radou města dne 10.6.2025.

2.2 Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na navýšení odměny příkazníka.

3. Změna příkazní smlouvy

3.1 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě příkazní smlouvy:

a) Doba plnění

Čl. III. odst. 1 příkazní smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním:

1. Vykonávat příkazníkem pro příkazce uvedené činnosti, ode dne písemné výzvy příkazce, po předpokládanou dobu realizace díla.

Předpokládané předání staveniště je nejdříve 1. 3. 2025, dokončení a předání kompletního díla: 21. 7. 2025

b) Odměna příkazníka:

Čl. IV. odst. 1. příkazní smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

1. Odměna za činnost příkazníka v rozsahu dle Čl. II, Odst. 2, této smlouvy po dobu uvedenou v Čl. III, je stanovena dohodou stran.

Celková cen za výkon technického dozoru stavebníka **88 000 Kč.**

Příkazník není plátce DPH.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění příkazce.

4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. Podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za příkazce dne

Za příkazníka dne

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Radek Filák
technický dozor stavebníka