

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
**č. objednatele 05/14/2127/17**  
**č. zhotovitele 17-0507**

uzavřené dne 20.04.2017 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629  
Bankovní spojení: KB Třebíč  
Číslo účtu: 329711/0100

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: PLASTIKOV, s. r. o.**

Se sídlem: Mlýnská 4905/72, 586 01 Jihlava  
Zastoupen: Františkem Hintnausem, jednatelem společnosti  
IČ: 60711159  
DIČ: CZ60711159  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15604

(dále jen „Zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Výměna oken a dveří Fórum – I. etapa**“.

**II.**

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2127/17, číslo zhotovitele 17-0507 uzavřené dne 24.04.2017 takto:

V **článku VI** (Cena za provedení díla a platební podmínky), v **odst. 1** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 2.337.812,00 Kč

Cena víceprací a méněprací (dle přílohy č. 1) bez DPH: - 43.250,00 Kč

**Cena celkem bez DPH: 2.294.562,00 Kč**

(Slovy: Dvamilionydvěstědevadesátčtyřitisícpětsetšedesátdva korun českých bez DPH).“

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Vladimír Malý, místostarosta, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016.

Objednatel:  
**Město Třebíč**

Zhotovitel:  
**PLASTIKOV, s. r. o.**

V Třebíči, dne 14.08.2017

V Jihlavě, 14.08.2017

.....  
Vladimír Malý  
místostarosta

.....  
František Hintnaus  
jednatel společnosti