

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Objednatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno
IČO: 27256537
DIČ: CZ27256537
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020
zastoupená: Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva a Markétou Fröhlichovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

Poskytovatel: 3L studio s.r.o.
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 19364
zastoupená: Ing. Martinem Šumou, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 3 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

III. Předmět dodatku smlouvy

- Důvodem k uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ze dne 7. 8. 2023 a jejím dodatkům č. 1 a 2 je rozšíření předmětu plnění díla (stavby) a prodloužení doby realizace, konkrétně byl prodloužen termín dokončení díla do 31. 7. 2025.
- Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít následující znění:

4. CENA

4.1 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy byla sjednána v následující struktuře a výši:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4.1.5 Cena celkem činí:

bez DPH:	2 199 999,- Kč
DPH 21 %	461 999,79 Kč
včetně DPH	2 661 998,79 Kč.

Příčemž se konstatuje, že k 30. 4. 2025 bylo fakturováno **1 685 406,-** Kč bez DPH z ceny celkem **2 049 999,-** Kč bez DPH, dle smlouvy a jejích dodatků č. 1 a 2. Konečná faktura s cenou „zbývá“ **364 593,-** Kč bez DPH bude vystavena po úplném dokončení stavby a po její závěrečné kolaudaci, v souladu s ustanovením odst. 5.2 smlouvy.

Dále se konstatuje, že v období **05/2025** byla hlavní stavební činnost **pozastavena** z důvodu přípravy technických podkladů k vyvolané změně stavebních prací. Služby dle předmětu plnění smlouvy neprobíhaly. Plnění smlouvy bude zajištěno v období **06-07/2025**, kdy bude hlavní stavební činnost **obnovena**.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Poskytovatel:


Datum: 2025.06.26
12:27:23 +02'00'
Bureš
Ing. Jaroslav Bureš
předseda představenstva
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje


Datum: 2025.06.17
09:03:52 +02'00'
Šuma
Ing. Martin Šuma
jednatel
3L studio s.r.o.


Datum: 2025.06.26
13:26:26 +02'00'
Fröhlichová
Markéta Fröhlichová
místopředseda představenstva
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje