

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na realizaci stavebních prací

„A) Stavební práce“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Česká republika-Státní oblastní archiv v Hradci Králové**
Zastoupený: Mgr. Ivo Šulc, ředitel
Sídlo: Balbínova 821/8, Hradec Králové PSČ 500 03
IČO: 70979201
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 10231881/0710
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz
ID datové schránky: 6msaiwp

Korespondenční adresa:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice

Karla IV. 42, P. O. BOX C34

530 01 Pardubice

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Zastoupený: Miloš Andrys, jednatel společnosti
Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
IČO: 42228573
DIČ: CZ42228573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č.ú. 384462/0800
E-mail: dvorak@elektromosev.cz
ID datové schránky: dc63k5j
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 749
(dále jen zhotovitel)

Název zakázky: **Snížení energetické náročnosti SOKA Jičín, Dílčí část A)
Stavební práce**

Místo realizace budova Státního okresního archivu Jičín, Raisova čp. 533, 506 01
Jičín - Holínské Předměstí

Na základě Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby vycházející z nepředvídatelných okolností se smluvní strany dohodly na změně v čl. 4.1 Doba plnění tak, že lhůta uvedená v části Dokončení díla bez vad a nedodělků se prodlužuje na 270 kalendářních dní od zahájení stavebních prací a dodávek, nejpozději však do 31. 10. 2025.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Ivo Šulc
ředitel

Miloš Andrys
jednatel společnosti