

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2025237

uzavřené dne 5. 5. 2025, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem: Nádražní 290, 441 01 Podbořany
IČO: 74906330
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 43-5414290207/0100
ID Datové schránky: **7x2mt6a**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 5. 5. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025237 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí a v rozsahu požadovaném objednatelem dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace na stavební akci: „**CHS Žatec - Propojení objektů a vybudování sociálního zázemí**“, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, stanice Žatec, Chmelařské náměstí 347, 438 27 Žatec (dále jen „stanice Žatec“) v tomto rozsahu:

- a) dokumentaci pro povolení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“), a
- b) případně provést, pakliže je to nezbytně nutné, autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (dále jen „AD“)

a závazek objednatele převzít od zhotovitele výsledky jeho řádně dokončené činnosti a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V smlouvy o dílo.

2. V průběhu realizace díla došlo na straně zhotovitele k náhlé pracovní indispozici jednoho z pracovníků podílejících se na zpracování dílčí části PD v délce 3 týdnů, bez jehož součinnosti není možné řádně a včas PD dokončit. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením změnit dobu plnění, jejíž změnu nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.
Změna doby plnění

1. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. dokončit a předat PD objednateli bez vad a nedodělků:

čistopis PD v šesti (6) písemných vyhotoveních a 1 x na datovém nosiči **nejpozději do 10.07.2025.**

III.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30.6.2025


V Podbořanech dne 30.6.2025

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Mgr. Martin Laniček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje



Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

