

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo Objednávky: **08PT-000978**

Číslo smlouvy poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4003

Číslo dodatku: 08DPT-001142

Název související veřejné zakázky:

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – posouzení cen prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 2**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
zastoupeno:	Ing. Pavlem Dvořákem, ředitelem Správy Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Petra Tišlerová, pověřena říz. úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických:	Robert Prodan, investiční referent
e-mail, tel:	
(dále jen „ objednatel “)	

a

IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem	Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
IČO:	25023446
DIČ:	CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, spis. značka C 235748
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	Ing. Janem Žitníkem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jan Žitník
e-mail:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	Lukáš Ptáček
email:	
tel.:	
(dále jen „ poskytovatel “)	
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „ Smluvní strany “)	

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000978 ze dne 21.04.2020.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení čl. III. – Doba plnění

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2022 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Původní znění dle Dodatku č. 1: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do konce doby dokončení stavby (předpoklad do 12/2023)

Nové znění dle Dodatku č. 2: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do finančního vypořádání stavby (předpoklad do 12/2025)

II.

Odůvodnění

Jedná se o prodloužení doby plnění této Smlouvy za účelem finančního vypořádání stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: I

2

Datum: 27.06.2025 10:42:26 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.17
13:09:13 +02'00'