

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0676/25

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko- technologická
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Zastoupená: prof. Ing. Petrem Němcem, Ph.D., děkanem
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 37030561/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Mixage s.r.o.

Se sídlem: nám. Republiky 122, 530 02 Pardubice
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 23053álové
Zastoupená: Ing. arch, Ondřejem Teplým, jednatelem
IČO: 27506371
DIČ: CZ27506371
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1215289379/0800
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. 0676/25 (dále jen „Smlouva“), v níž se zhotovitel zavázal k provedení ve Smlouvě specifikovaného díla a objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli za provedení díla ve Smlouvě sjednanou odměnu.

Protože objednatel požádal zhotovitele o provedení úprav projektové dokumentace pro provedení stavby a vznesl další požadavky týkající se provedení díla nad rámec Smlouvy, dohodly se smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) na navýšení původně sjednané ceny za dílo a rovněž na posunu termínů pro provedení díla tak, jak je uváděno dále.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto Dodatkem ruší znění čl. III. odst. 1 Smlouvy a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodly na ceně za část díla AS+DPS+PI a to ve výši:

a. Architektonická studie – AS

Cena bez DPH28 000.....

b. Projektová dokumentace pro provedení stavby - DPS

Cena bez DPH205 000.....

c. Projekt interiéru – PI

Cena bez DPH59 000.....

Celková cena bez DPH

.....292 000..... Kč

2. Smluvní strany tímto Dodatkem ruší znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

a) zpracování a předání AS nejpozději do 30. 4. 2025;

b) zpracování a předání DPS nejpozději do 30. 6. 2025;

c) zpracování a předání PI nejpozději do 31.7. 2025;

d) poskytnutí součinnosti dle čl. II odst. 7 této smlouvy bez zbytečného odkladu na výzvu objednatele, nejpozději však do dvou pracovních dnů od výzvy objednatele

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že byl ujednáán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 29.5.2025

V Pardubicích dne 29.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
děkan

Ing. arch. Ondřej Teplý
jednatel