

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 67/2024/OR „Cyklostezka Mohelnice-Stavenice, Třeština – III. etapa“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel | Skanska a.s. |
| se sídlem | Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Karlín |
| IČ | 26271303 |
| DIČ | CZ699004845 |
| (dále jen zhotovitel) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Cyklostezka Mohelnice-Stavenice, Třeština – III. etapa“

2. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy a vyplývají z přiložených soupisů prací.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka byla zahájena dne 23.1.2024.
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou **méně** prací v celkové výši **320 556,40Kč** bez DPH (viz. příloha č. 3 dodatku – položkový rozpočet).
3. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou **více** prací v celkové výši **208 937,22Kč** bez DPH (viz. příloha č. 3 dodatku – položkový rozpočet).
4. Celková změna v dodatku č. 1 a č. 3 dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 4 467 291,10 Kč bez DPH tedy 82,64 % původní hodnoty závazku.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla a platební podmínky tak, že odstavec 1 nově zní:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	5 405 844,02Kč
Změna ceny – dodatek č. 1	bez DPH	934 143,34Kč
Změna ceny – dodatek č. 3	bez DPH	- 111 619,18 Kč
Celková cena díla	bez DPH	6 228 368,18Kč
	DPH 21 %	1 307 957,32Kč
	Celkem s DPH	7 536 325,50Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **25. 06. 2025** usnesením **č. 2250/87/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty (VCP, MNP)

V Mohelnici dne 30.06.2025

V Olomouci dne 26.06.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština - III. etapa“

Objekt: Cyklostezka

Zakázka 5. úr.: Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev

JKSO:

Místo: Mohelnice

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24.1.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			
		2	Zakládání				
2	R	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			
3	R	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			
4		69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2			
		5	Komunikace pozemní				
5	R	561031111	cementem, směsnými pojivy tl přes 200 do 250 mm pl do 1000 m2	m2			
6		58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t			
7	R	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2			
8	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			
9	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			
10	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2			
11	R	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	236,000		
12	R	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	258,000		
13	R	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	258,000		
14	R	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	236,000		
		998	Přesun hmot				
15	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			
16	R	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t			
17	R	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t			

Celkem

208 937,22

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština - III. etapa“

Objekt: Cyklostezka

Zakázka 5. úr.: Úprava sklonu u stávajícího sjezdu (živice)

JKSO:

Místo: Mohelnice

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
HSV Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace pozemní							
1	R	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-200,000		
2	R	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-200,000		
3	R	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-200,000		
4	R	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-200,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	R	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	-20,000		
6	R	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-20,000		
7	R	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	-200,000		
998 Přesun hmot							
8	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-53,189		
9	R	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-53,189		
10	R	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-53,189		

Celkem

-172 360,31

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština - III. etapa“

Objekt: Cyklostezka

Zakázka 5. úr.: Stezka pro cyklisty (červená živice)

JKSO:

Místo: Mohelnice

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

1	R	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-95,000
2	R	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-95,000
3	R	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-95,000
4	R	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-95,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	R	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	
---	---	-----------	---	----	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	R	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	
---	---	-----------	---	----	--

998 Přesun hmot

7	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	
8	R	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	
9	R	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	

Celkem -78 375.00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština - III. etapa“

Objekt: Cyklostezka

Zakázka 5. úr.: Příprava území pro objekt SO 101c

JKSO:

Místo: Mohelnice

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	R	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-190,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	R	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	-20,000		
3	R	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-20,000		
4	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	-20,000		
997 Přesun sutě							
5	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-21,850		
6	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-196,650		
7	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-21,850		

Celkem

-33 681,65

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština - III. etapa“

Objekt: Cyklostezka

Zakázka 5. úr.: Příprava území pro objekt SO 102

JKSO:

Místo: Mohelnice

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel:

Zpracoval: [redacted]

Datum: 17.6.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				
1	R	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-400,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	-20,000		
997			Přesun sutě				
3	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-46,000		
4	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-414,000		
5	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-46,000		

Celkem -32 723,94

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština - III. etapa“

Objekt: Cyklostezka

Zakázka 5. úr.: Dopravní značení trvalé

JKSO:

Místo: Mohelnice

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2025

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6																																																																																																																																										
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce <table> <tr> <td>1</td><td>R</td><td>131111333</td><td>Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem</td><td>m</td><td>10,800</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>R</td><td>131111359</td><td>Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě</td><td>m</td><td>10,800</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>R</td><td>162211311</td><td>Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m</td><td>m3</td><td>0,764</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>R</td><td>162211319</td><td>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m</td><td>m3</td><td>0,764</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>R</td><td>162751117</td><td>Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3</td><td>m3</td><td>0,764</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>R</td><td>167111101</td><td>Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně</td><td>m3</td><td>0,764</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>R</td><td>167111121</td><td>Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně</td><td>m3</td><td>0,764</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>R</td><td>171201231</td><td>Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04</td><td>t</td><td>1,528</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>R</td><td>171251201</td><td>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky</td><td>m3</td><td>0,764</td><td></td><td></td></tr> </table> 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání <table> <tr> <td>10</td><td>R</td><td>901</td><td>D+M solární čočky</td><td>kus</td><td>5,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11</td><td>R</td><td>914111111</td><td>Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu</td><td>kus</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>12</td><td></td><td>40445650</td><td>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</td><td>kus</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>13</td><td></td><td>40445620</td><td>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</td><td>kus</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>14</td><td>R</td><td>914511111</td><td>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem</td><td>kus</td><td>-6,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>15</td><td></td><td>40445225</td><td>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</td><td>kus</td><td>-6,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>16</td><td></td><td>40445253</td><td>víčko plastové na sloupek D 60mm</td><td>kus</td><td>-6,000</td><td></td><td></td></tr> </table> 998 Přesun hmot <table> <tr> <td>17</td><td>R</td><td>998229111</td><td>Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								1	R	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	10,800			2	R	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	10,800			3	R	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,764			4	R	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,764			5	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,764			6	R	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,764			7	R	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,764			8	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1,528			9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,764			10	R	901	D+M solární čočky	kus	5,000			11	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus				12		40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus				13		40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus				14	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-6,000			15		40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-6,000			16		40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	-6,000			17	R	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
1	R	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	10,800																																																																																																																																										
2	R	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	10,800																																																																																																																																										
3	R	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,764																																																																																																																																										
4	R	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,764																																																																																																																																										
5	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,764																																																																																																																																										
6	R	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,764																																																																																																																																										
7	R	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,764																																																																																																																																										
8	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1,528																																																																																																																																										
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,764																																																																																																																																										
10	R	901	D+M solární čočky	kus	5,000																																																																																																																																										
11	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus																																																																																																																																											
12		40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus																																																																																																																																											
13		40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus																																																																																																																																											
14	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-6,000																																																																																																																																										
15		40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-6,000																																																																																																																																										
16		40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	-6,000																																																																																																																																										
17	R	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t																																																																																																																																											

Celkem

-3 415,50