

DODATEK Č. 2

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0844/00066001/2024

dále jen „**Objednatel 1**“

a

Město Lysá nad Labem

Se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem
IČO: 002 39 402
Zastoupená: ve věcech smluvních Mgr. Karlem Markem, starostou města
a ve věcech technických Ing. Jitkou Fialovou, vedoucí OMI
č. smlouvy: 2024-0270/OMI, číslo dodatku 2024-0270/OMI/2

dále jen „**Objednatel 2**“

dále také společně jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zastoupená: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci
představenstva společnosti ze dne 28.02.2023
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
č. smlouvy: 06-o-5968-15494/24

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 06.09.2024 uzavřely Smlouvu o dílo a dodatek č.1 dne 4.1.2024, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**Krajinná a vodohospodářská opatření v souvislosti s vybudováním akce II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. 1

Předmět dodatku

1. V rámci inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání byl osloven vlastník pozemku Státní pozemkový úřad z důvodu, že navrhované úpravy daného území v rámci projektu se týkají i pozemku parc.č. KN 3276 v katastrálním území Lysá nad Labem, okres Nymburk. Dle vyjádření k záměru stavby SPÚ spis. zn. SZ SPU 118712/2025 „SPÚ nemůže v současné době vydávat žádná stanoviska ke stavbě na pozemku parc.č. KN 3276 v katastrálním území Lysá nad Labem, okres Nymburk, který je v současné době zapsán na Listu vlastnictví č. 10002, z následujícího důvodu: Shora uvedený pozemek je v současné době předmětem žaloby o poskytnutí náhradních pozemků, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod č.j. 12C 356/2024.

Zhotovitel předal v souladu se smlouvou koncept dokumentace pro povolení stavby. Na základě jednání dne 29.4.2025 bude do čistopisu zapracován odsouhlasený výsledek jednání.

Projekt bude upraven tak, aby stavba nezasáhla výše zmiňovaný pozemek.

2. Vzhledem ke stanovisku Státního pozemkového úřadu se mění článek 5. odst. 5.1.4 následovně:

Čl. 5

Termíny plnění se mění takto:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.4 Předložení čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňující veškeré připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části: do 1 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č.2.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č.1, nedotčená Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Lysá nad Labem usnesením č.307 dne 19. 05. 2025.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
Organizace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Město Lysá nad Labem