

Dodatek č.1 k SOD

„Přístavba zimního stadionu – Rychnov nad Kněžnou“

1. Smluvní strany :

Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČO:00275336 // DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

VASPO VAMBERK, s.r.o.

sídlo: Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk

IČO: 47470046

DIČ: CZ47470046

Jednající: Karel Bačina, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 2888 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bank. spojení: 1243198319/0600, MONETA Money Bank, a.s.

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Karel Bačina

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo podle § 2586 a násl. nového Obchodního zákoníku. 89/2012 Sb.

2. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.04.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Přístavba zimního stadionu – Rychnov nad Kněžnou**“. Smluvní strany se dohodly na změnovém listu, v rámci, kterého jsou řešeny méněpráce a vícepráce. Změnový list je oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 1.

3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. smlouvy o dílo následovně:

Cena SoD bez DPH: 6 984 895,00 Kč

Cena dodatek č. 1 bez DPH: 113 307,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 7 098 202,00 Kč

DPH 21% 1 490 622,42 Kč

Cena celkem s DPH: 8 588 824,42 Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.04.2024 nezměněná tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 25.6.2025, číslo usnesení 406/2025.

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

7. Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

8. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- změnový list

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.6.2025

Ve Vamberku dne 20.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za VASPO VAMBERK s.r.o.
Karel Bačina, jednatel